
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA 
VICERRECTORÍA DE POSTGRADO

Escuela de Posgrado

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

PROYECTOS DE LA CONSTRUCTORA AB

Trabajo para optar por el título de 

Magister en Gerencia de Proyectos

Sustentantes

JONNATHAN PÉREZ 

JENNY VÁSQUEZ

Asesor

Ing. Plutarco Frías

Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Agosto 2018



AGRADECIMIENTOS

A los miembros de la Constructora AB: por su apoyo y colaboración para poder 

realizar este trabajo.

A nuestro asesor: Plutarco Frías por oportuno y acertado asesoramiento que 

contribuyo a la culminación de este trabajo.

Jenny Vásquez y Jonnathan Pérez

1



DEDICATORIA

A mi novia: Sherley Allanic por su gran amor y confianza, por su apoyo y 

motivación para lograr mis metas.

A mi compañera de tesis: Jenny Vásquez, por tu apoyo y contribuciones en este 

largo proceso de aprendizaje.

A mis hijos: Nathalia y Diego por ser mí motor.

A mis padres: por brindarme su amor, compresión y educación, enseñándome que 

con perseverancia se logra el éxito.

Jonnathan Pérez

A mis padres: Mario David Vásquez y Ana Mercedes Castro, a quienes debo mi 

formación tanto personal como profesional; con mi respeto, cariño, gratitud y admiración.

A mi compañero de tesis: Jonnathan Pérez, por su confianza y apoyo durante este 

trayecto de crecimiento profesional para ambos, quien ha sido de gran orientación 

compartiendo sus conocimientos.

Jenny Vásquez

2



TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN............................................................................................................................  6

LISTADO DE TABLAS .......................................................................................................  7

LISTADO DE FIGURAS....................................................................................................... 8

CAPITULO 1. MARCO INTRODUCTORIO.......................................................................9

1.1 Planteamiento y delimitación del problema ..............................................................  9

1.2 Objetivos de la investigación.........................................................................................  11

1.2.1 Objetivo general..........................................................................................................  11

1.2.2 Objetivos específicos..................................................................................................  11

CAPÍTULO 2. MARCO CONTEXTUAL..........................................................................  12

2.1 La Empresa....................................................................................................................  12

2.2 Política de calidad de la empresa...................................................................................  13

2.3 Diseño organizacional ...................................................................................................  14

2.4 Estructura organizacional ..............................................................................................  17

2.5 Descripción departamental ............................................................................................  18

2.6 Procedimientos departamentales ...................................................................................  20

2.7 Fases de operación de la Constructora AB..................................................................... 21

2.8 Estructura típica de dirección de proyectos de la Constructora AB ..............................  22

CAPÍTULO 3. EL MARCO CONCEPTUAL.....................................................................23

3



3.1 Conceptualización de proyecto...................................................................................... 23

3.2 Dirección de proyectos ..................................................................................................  31

3.3 Competencia del equipo del proyecto para una dirección de proyecto efectiva ...........  34

3.4 Estructura organizacional orientada a proyectos y sus componentes............................  35

3.5 Interesados de proyectos de construcción .....................................................................  36

3.6 Métodos de planificación y control de proyectos de construcción................................  37

3.7 Lean Construction .........................................................................................................  43

3.8 Las normas de la construcción ......................................................................................  50

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN...........................................53

4.1 Diseño de la investigación.............................................................................................  53

4.2 Enfoque de la investigación...........................................................................................  53

4.3 Contexto de la investigación..........................................................................................  54

4.4 Técnicas e instrumentos de investigación .....................................................................  55

4.5 Procedimientos para la recolección de los resultados ...................................................  56

4.6 Procedimiento para el análisis de los resultados ...........................................................  57

CAPÍTULO 5. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ..................  59

5.1 Identificar los procesos de dirección de proyectos implementados en los proyectos de la

Constructora AB en los años 2011 a 2015............................................................................59

5.2 Identificar los procesos de dirección de proyectos que representan un factor crítico para

la Constructora AB............................................................................................................... 75

4



CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES.......................................................................................78

CAPÍTULO 7. RECOMENDACIONES..............................................................................82

CAPÍTULO 8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍAS...........................................................83

CAPÍTULO 9. ANEXOS ....................................................................................................  85

9.1 Anexo 1 .........................................................................................................................  85

9.2 Anexo 2..........................................................................................................................94

5



RESUMEN

La Constructora AB es una empresa contratista constituida en la República 

Dominicana en el año 1985 que desarrolla proyectos de construcción en diferentes sectores 

como son el industrial, turístico, comercial, energético, marino y residencial. Ha tenido en 

ejecución veinticinco proyectos, públicos y privados, en el periodo 2011-2015. Aunque la 

mayoría de los proyectos han sido completados a tiempo y nunca se ha tenido conflictos 

legales por no cumplir sus compromisos de construcción, la vivencia muestra debilidades 

en su comunicación interna, control del alcance de los trabajos, asignación de 

responsabilidades, gestión de los riesgos, planificación de los trabajos, aseguramiento y 

control de la calidad, procesos de subcontrataciones, procesos de cierre de proyectos y 

registros históricos.

La empresa está perdiendo la oportunidad de mejorar sus procesos y metodologías 

de dirección de proyectos que le ayude a ser más productiva y competitiva.

Es por ello que surge la necesidad de elaborar una evaluación de los procesos de 

dirección de proyectos en el sistema de gestión de proyectos la Constructora AB. La 

metodología utilizada para lograr alcanzar tanto el objetivo general como los objetivos 

específicos se inscribe dentro de un tipo de investigación descriptiva, con un enfoque de 

estudio mixto por medio de la revisión de documentación histórica y por otro lado, el 

diseño de encuestas con preguntas cerradas, de selección simple y de medición ordinal para 

la recolección de información. Finalizando, se presentan las conclusiones a las que se 

llegaron con el estudio. Se responde el objetivo general y específicos de la tesis y se 

presentan las recomendaciones para aumentar la eficacia de la empresa.

Palabras claves: proyectos, planificación, gestión.
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CAPITULO 1. MARCO INTRODUCTORIO

1.1 Planteamiento y delimitación del problema

La Constructora AB, constituida en el 1985, ha desarrollado múltiples proyectos de 

construcción. Esta empresa ha tenido en ejecución veinticinco proyectos, públicos y 

privados, en el periodo 2011-2015. Aunque los proyectos han sido completados a tiempo y 

nunca se ha tenido conflictos legales por no cumplir sus compromisos de construcción, la 

vivencia muestra debilidades en:

• Comunicación interna

• Control del alcance de los trabajos

• Asignación de responsabilidades

• Gestión de los riesgos

• Planificación de los trabajos

• Aseguramiento y Control de la Calidad

• Procesos de Subcontrataciones

• Procesos de Cierre de Proyectos

• Registros históricos

El cumplimiento de la Constructora AB en la entrega de los proyectos puede estar 

asociado a la aplicación de un sistema de gestión de calidad creado en el año 2011 bajo la 

Norma ISO 9001:2008. Este sistema de gestión de proyectos fue basado en prácticas y 

experiencias de proyectos anteriores, pero no presentan metodologías específicas de 

dirección de proyectos. Después de 5 años es oportuno revisar la experiencia para mejorar 

los procesos de dirección de proyectos, especialmente en los aspectos descritos como 

debilidades en el párrafo anterior.

9



Los proyectos que son gestionados por la Constructora AB tienen un ciclo de vida 

que va desde la etapa de licitaciones hasta la entrega de la obra o producto terminado. Es 

común que los proyectos cuando están en la etapa de licitación no cuenten con una 

definición completa de su alcance, ya que el diseño del proyecto preparado y entregado por 

la propiedad o cliente está incompleto. Esta información limitada es utilizada como 

elemento de contrato, lo cual crea una línea base incompleta. La línea base incompleta 

genera vacíos que se manifiestan en las etapas posteriores.

A pesar de que los proyectos tienen una línea base incompleta pasan a la etapa de 

ejecución sin agotar los procesos completos de planificación, lo que provoca que se esté 

trabajando sin una visión global del proyecto, y se generen cambios, retrasos y sobrecostos, 

que aún la causa no sea responsabilidad de la Constructora AB, afecta la satisfacción del 

cliente. Esto puede ser debido a que la versión actual del sistema de gestión de proyectos no 

puede contemplar todos los vacíos de los pliegos de condiciones definidos por terceros.

La problemática se refleja a lo largo del proyecto con retrasos en las actividades por 

falta de información, retraso en las tomas de decisiones, planificaciones a largo plazo no 

son confiables, cambios constantes en el alcance de los trabajos, frustración en el equipo de 

obra, pérdidas económicas, etc.

En esta circunstancia la empresa debería evaluar sistémicamente los términos de 

referencia recibidos y podría fortalecer su sistema de gestión de proyectos.

De este modo se observa que la empresa está perdiendo la oportunidad de mejorar 

sus procesos y metodologías de dirección de proyectos que le ayude a ser más productiva y 

competitiva.
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Justificación

Desde el punto de vista general, esta investigación permitirá evaluar como las 

buenas prácticas de dirección de proyectos pueden influir en la mejora del desempeño de 

los proyectos de construcción.

Desde el punto de vista país, permitirá a otras empresas constructoras utilizar estas 

metodologías, técnicas y herramientas para la dirección sus proyectos.

Desde el punto de vista empresa, la implementación de procesos de dirección de 

proyectos alineados a las buenas prácticas y estándares se traduce en una mejora de la 

calidad en el cumplimiento de los requisitos del producto y/o servicio, que se convierte en 

una mejora de la satisfacción del cliente.

Desde el punto de vista académico, servir como punto de referencia para trabajos de 

investigación futuros que se relacionen, con el mejoramiento de los procesos de gestión en 

la construcción.

1.2 Objetivos de la investigación

1.2.1 Objetivo general.

Elaborar una evaluación de los procesos de dirección de proyectos en el sistema de 

gestión de proyectos de la Constructora AB.

1.2.2 Objetivos específicos.

• Analizar los procedimientos estandarizados en la Constructora AB.

• Identificar los procesos de dirección de proyectos implementados en los 

proyectos de la Constructora AB en los años 2011 a 2015.

• Identificar los procesos de dirección de proyectos que representan un factor 

crítico para la Constructora AB.
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CAPÍTULO 2. MARCO CONTEXTUAL

La empresa constructora objeto de estudio para esta tesis es una empresa real. Con 

el propósito de mantener su identidad reservada para proteger la confidencialidad se le ha 

dado el nombre ficticio de “Constructora AB”, así como también cada uno de los proyectos 

a evaluar, se omiten sus nombres y los clientes de los mismos.

2.1 La Empresa

La Constructora AB es una empresa contratista constituida en la República 

Dominicana en el año 1985 que desarrolla proyectos de construcción en diferentes sectores 

como son el industrial, turístico, comercial, energético, marino y residencial. Desde 

entonces ha realizado proyectos de diferentes categorías y en diferentes puntos del país. En 

la tabla 1 se muestran los proyectos desarrollados por la Constructora AB en el periodo 

2011-2015.

Tabla 1. Proyectos desarrollados por la Constructora AB periodo 2011-2015
Nombre Año Categoría Modelo de Ejecución

Proyecto #1 2011 Construcción Marina Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #2 2010-2011 Edificación Comercial Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #3 2012-2013 Infraestructura/ Sector Energía Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #4 2013 Infraestructura/ Sector Energía Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #5 2013 Edificación Industrial Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #6 2013 Construcción Marina Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #7 2013 Infraestructura/ Sector Energía Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #8 2014 Movimiento de Tierra Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #9 2014 Edificación Industrial Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #10 2015 Edificación Industrial Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #11 2015 Edificación Institucional Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #12 2015-2016 Edificación Comercial Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #13 2015 Infraestructura Vial Diseño-Licitación-Construcción

Fuente: Elaboración propia
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2.1.1 Misión.

Realizar, gerenciar y mantener proyectos de construcción altamente eficaces, 

excediendo las expectativas del cliente, contribuyendo al crecimiento económico de la 

empresa y del país, con el uso de las normas de calidad establecida, y de la tecnología más 

avanzada de la construcción.

2.1.2 Visión.

Ser la empresa de construcción con los más altos estándares de calidad, eficiencia, y 

de mayor preferencia en el mercado nacional e internacional.

2.1.3 Valores.

Sus valores son su sello de identificación, éstos son:

Integridad: Se trabaja dentro de los más rigurosos principios éticos, morales y 

legales.

Eficiencia: Optimización de los recursos.

Pasión: Disfrutan y dedican todo el esfuerzo y empeño a lo que hacen.

Trabajo en equipo: Fomentan la participación de todos, para lograr crecer y 

mantenerse siempre a la vanguardia.

Integración al cliente: Centran sus esfuerzos comunes en trabajar en equipo con el 

cliente, aportando soluciones competitivas y de calidad, 

haciendo suyos sus objetivos y desafíos.

Innovación: Promueven la mejora continua, alcanzando mayor calidad y tecnología 

con criterio de rentabilidad.

2.2 Política de calidad de la empresa

Mantener el compromiso de: construir, gerenciar y mantener obras civiles e 

industriales, con calidad y rentabilidad, acorde a los requerimientos del cliente, a las
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normas y leyes aplicables, garantizando la seguridad del personal y mejorando 

continuamente los procesos, para satisfacer las expectativas de los clientes.

2.2.1 Objetivos de la calidad de la empresa.

• Lograr la Satisfacción del Cliente.

• Asegurar que las construcciones cumplan con los requerimientos del cliente y 

con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

• Garantizar la Seguridad de los empleados que realizan labores de riesgo.

• Asegurar la rentabilidad de los proyectos que realiza la empresa.

• Mejorar continuamente nuestros procesos.

• Asegurar que las obras cumplan con los requerimientos de calidad establecidos.

2.2.2 Sistema de gestión de calidad de la empresa.

En el año 2011 empresa crea su sistema de gestión de la calidad basada en la norma 

ISO 9001:2008, y logra en el año 2012 la certificación. Desde entonces el sistema de 

gestión de calidad ha recibido anualmente auditorías externas del organismo certificador 

autorizado por ISO, donde se ha evaluado y aprobado que se cumple con los requisitos 

específicos en la norma ISO 9001:2008.

2.3 Diseño organizacional

La Constructora AB es una empresa que se dedica a supervisar o construir proyectos 

en el sector privado. Su sistema está orientado a la ejecución de obras civiles, pues es la 

actividad que genera los mayores ingresos a la organización. La figura 1 muestra el mapa 

de sus procesos.
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Figura 1. Mapa de procesos

MAPA DE PROCESOS

Procesos Gerenciales

Planificación 
Estratégica

Revisión al Sistema de 
Gestión de la Calidad
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Procesos de Soporte

Contabilidad
Recursos
Humanos

Seguridad e 
Higiene en 
Obra

Compras, 
Mantenimiento y 
Control de Equipos

Ejecución de 
Obras

de Obra

Gerencia de
Proyectos

Auditoría de
Proyectos

SGC

Edición 2 Fecha última Rev.: 8 Septiembre, 2014

Fuente: Constructora AB, 2015

De acuerdo con el mapa de procesos mostrado en la figura 1, existen 3 procesos 

claves en la organización:

Elaboración de Presupuesto y Programa de Obra: Proceso mediante el cual se 

prepara las ofertas de servicios de Ejecución de Obras y Gerencia de Proyecto, ya sea por 

licitación o grado a grado.

Ejecución de Obras: Proceso mediante el cual la Constructora AB procede a realizar 

la ejecución de los trabajos de construcción de la obra contratada.

Gerencia de Proyecto: Proceso mediante el cual procede a realizar el servicio de 

Gerencia de Proyectos de la obra contratada.
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La organización cuenta con procesos que dan soporte a la ejecución de obras y 

gerencia de proyectos, ubicados en la oficina central de la empresa.

Compras, Mantenimiento y Control de equipos: Suministrar los materiales y 

servicios solicitados en el tiempo requerido y con la calidad específica. Evaluar el 

desempeño de los proveedores y sub-contratistas. Mantenimiento de los equipos y controlar 

los equipos.

Recursos Humanos: Encargada de administrar todos los recursos humanos dentro de 

la organización y en los proyectos de construcción.

Contabilidad: Se encarga de gestionar las finanzas relacionadas con los proyectos y 

la organización en general.

Seguridad e Higiene en Obras: Se asegura que las condiciones de trabajo, durante la 

ejecución del proyecto vayan de la mano con los lineamientos de la organización.

Auditoría de Proyectos: Se encarga del control de los costos y tiempos de los 

proyectos.

Estos departamentos dan apoyo a más de un proyecto al mismo tiempo, además de 

realizar otras actividades dentro de la organización. Este personal pertenece a la nómina fija 

de la empresa.

Los procesos de Ejecución de Obra y de Gerencia, ambos son realizados por 

equipos, que contrario al equipo funcional, son contratados exclusivamente para trabajar en 

cada proyecto.

Estos equipos laboran desde la oficina en el lugar donde se realizan los trabajos de 

la obra. Estos equipos se componen de ingenieros residentes, ingenieros de planificación y 

control de costos y tiempos, control de calidad, supervisores de seguridad y
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administradores, y a la cabeza de cada equipo y del proceso se encuentra un Director de 

Proyecto.

El Director de Proyecto es el encargado de gestionar todos los recursos para la 

realización de la obra, interactuar con los clientes externos, así como los clientes internos, y 

asegurarse de que la construcción cumpla con todas las especificaciones y requerimientos 

de la contratante.

2.4 Estructura organizacional

El organigrama de la Constructora AB, que se muestra en la figura 2, se puede 

observar que la estructura es jerárquica, donde está encabezada por la Presidencia, seguido 

de la Vicepresidencia de Construcción y el Gerente General, y demás Gerencias 

funcionales.

Fuente: Constructora AB, 2015
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La estructura organizacional de la Constructora AB, en la práctica, es una estructura 

compuesta, ya que se compone de dos unidades independientes. La Gerencia General, que

cuenta con departamentos funcionales (Auditoria de Proyectos, Compras, Contabilidad, 

Recursos Humanos, SGC y SST) que durante la ejecución de los proyectos dan servicios de 

apoyo a estos según sus funciones. Por otro lado, está la Vicepresidencia de Construcción, 

que en definición es la cabeza de los Directores de Proyectos, que tiene bajo su 

responsabilidad la ejecución de todos los proyectos, ya sea una responsabilidad directa o 

indirecta.

Dependiendo de su complejidad, los proyectos tienen cierto nivel de independencia 

de las unidades funcionales, incluso pueden reportar directamente a la Presidencia. De igual 

forma los Directores de Proyectos pueden tener diferentes niveles de autoridad sobre el 

proyecto, pero tienen una autoridad baja a moderada dentro de la organización.

2.5 Descripción departamental

Tabla 2. Descripción departamental
Departamento Descripción

Presidencia

Nivel más alto de la organización, encargado de dirigir y controlar el 
funcionamiento de la empresa. Representa la empresa en todas las 
negociaciones y contratos a nivel bancario, legal y por supuesto con los 
clientes. Es la representante legal para todos los actos judiciales y 
extrajudiciales, así como la firma de cheques individualmente.

Gerencia 
general

Realiza evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 
funciones de los diferentes departamentos, a la vez que planea y 
desarrolla metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y 
plantea las proyecciones de dichas metas para la aprobación de la alta 
gerencia. Se asegura que los presupuestos se están ejecutando 
correctamente.

Auditoría de 
proyectos

Responsable de verificar que se trabaja de acuerdo a lo presupuestado 
y planificado, detectar las desviaciones de tiempo y presupuesto, 
confeccionar el Reporte de Auditoría de Proyectos.
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Departamento 
Contabilidad

Presenta a la alta gerencia, los estados e informes financieros de la 
empresa, mismos estos que servirán de base para la toma de decisiones 
por parte de la presidencia. Administra los activos y pasivos corrientes 
de la empresa y vela por el control de cada operación financiera, 
recauda y paga cuentas por pagar, además de efectuar un continuo 
control en los procedimientos utilizados en estas operaciones.

Gerencia del 
SGC

Apoya a los colaboradores para la organización en el desempeño de sus 
actividades determinando si los procedimientos establecidos son 
efectivos, haciendo recomendaciones para el mejoramiento de las 
políticas, procedimientos, sistemas, normas, cultura organizacional 
entre otras y verificar, medir y evaluar continuamente la efectividad de 
los controles establecidos. Realiza auditorías internas para determinar 
las posibles oportunidades de mejora como parte del Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC).

Departamento
Recursos 
Humanos

Se encarga del reclutamiento y selección de las personas indicadas, 
realiza las inducciones al personal las cuales los incorporan a la 
empresa transmitiéndole la cultura de la empresa. Tiene la 
responsabilidad de capacitar el personal de oficina central y a los 
ingenieros que laboran en los distintos proyectos que estén en 
ejecución y requieran formación adicional para desempeñar con mejor 
capacidad sus funciones. Se encarga de mantenerlos motivados y 
actualizados creando un clima laboral adecuado para ellos. Se encarga 
de las remuneraciones (salarios/compensaciones) de forma equitativa.

Departamento 
de compras

Compra de materiales y contratación de servicios. Se ocupa a la vez del 
control y el mantenimiento de las maquinarias, vehículos, equipos y 
herramientas, evalúa a los proveedores y se ocupa del mantenimiento 
en general dentro de la empresa. Su objetivo es minimizar costos de 
entrada, aumentar la productividad y permitir la rentabilidad de las 
operaciones y procesos en los proyectos.

Vicepresidente 
Construcción

Su función es hacer de presidente cuando sea necesario, se encuentra 
por debajo del presidente en la jerarquía de la empresa. Por la 
naturaleza de la empresa (construcción) y en este caso específico es la 
cabeza de todos los proyectos de construcción que se realizan en la 
empresa. Todos los gerentes de proyectos deben reportarle a él, tiene 
poder para la toma de decisiones de alto nivel.

Gerente de 
presupuesto

Preparar los presupuestos para las licitaciones en las que participara la 
empresa, estudiar las variaciones, así como su causa, coordinar y 
supervisar los presupuestos parciales e informa al VP construcción. 
Además, ajusta las operaciones de los presupuestos y cronogramas de 
proyectos.
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Fuente: Elaboración propia

Organiza los diversos grupos de personas y el cumplimiento de las 
restricciones de los presupuestos y de tiempo. Los gerentes de proyecto

Director de 
Proyecto

hacen el manejo de los recursos humanos para todas las fases y tareas 
del proyecto, incluyendo la asignación de los trabajos de otros 
ingenieros y técnicos y revisan que el sitio de trabajo tenga los 
materiales adecuados.

2.6 Procedimientos departamentales

Tabla 3. Procedimientos departamentales de la Constructora AB

Departamento Código Nombre Documento Fecha últ. 
revisión Responsable

Ingeniería

PR-IN-01
Elaboración de 
presupuestos y programa 
de obra.

15 de sept., 2014

Gte. de 
Presupuesto, 
V.P.
construcciones

PR-IN-02 Ejecución Construcción 
Obra Civil 15 de abril, 2012

Director de 
Proyecto, V.P. 
construcciones

PR-IN-03 Cubicación 15 de abril, 2012 Director de 
Proyecto

PR-IN-04 Cubicación Adicionales 21 de nov., 2013 Director de 
Proyecto

PR-IN-05 Reporte Pago Ajustero 21 de nov., 2013 Director de 
Proyecto

PR-IN-06 Aseguramiento y Control 
de la Calidad 07 de oct., 2016

Gte. de 
Presupuesto, 
Director de 
Proyecto

PR-IN-07 Almacén en Obra 15 de abril, 2011 Director de 
Proyecto

Compras

PR-CO-01 Compra de Materiales y 
Servicios 01 de mayo, 2014 Gte. Compras

PR-CO-02
Evaluación de 
Proveedores y 
Subcontratistas

01 de mayo, 2014 Gte. Compras

PR-CO-03 Mantenimiento En 
General 15 de oct., 2015 Gte. Compras

PR-CO-04
Control de Maquinarias, 
Vehículos, Equipos y 
Herramientas

15 de oct., 2015 Gte. Compras

Recursos 
humanos

PR-RH-01

Reclutamiento,
Selección, Contratación, 
Inducción
de Personal y
Terminación de Contrato

27 de Julio, 2015 Gte. Recursos 
Humanos

PR-RH-02
Evaluación de
Desempeño y Gestión de
Capacitación

21 de Sep., 2015
Gerente 
Recursos 
Humanos
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Fuente: Elaboración propia

Auditoría de
Proyectos PR-AP-01 Auditoría de Proyectos 12 de abril, 2014 Auditor de 

proyectos

Contabilidad

PR-FI-01 Facturas Emitidas de los 
Proyectos en Ejecución 15 de abril, 2011 Gerente

Contabilidad

PR-FI-02 Cuentas por Pagar 15 de abril, 2011 Gerente
Contabilidad

PR-FI-03 Nóminas 15 de abril, 2011 Gerente
Contabilidad

PR-FI-04 Inventarios de Activos 
Fijos 15 de abril, 2011 Gerente

Contabilidad

PR-FI-05 Informes Financieros 15 de abril, 2011 Gerente
Contabilidad

Seguridad e 
Higiene en 
Obras

PR-IN-08 Seguridad e higiene en 
obra 15 de abril, 2011 Gerente 

del SGC y SST

2.7 Fases de operación de la Constructora AB

Dentro de la empresa los proyectos se desarrollan en 3 fases diferentes:

• Fase de Licitación y Presentación de Oferta: Etapa que inicia cuando la empresa 

es invitada a presentar oferta, ya sea por licitación o grado a grado, y finaliza con 

la firma del contrato o la notificación de no selección de la oferta presentada.

• Fase de Construcción: Etapa que comienza luego de la contratación y finaliza 

con la recepción de la obra. Las responsabilidades en esta fase recaen sobre el 

vicepresidente de construcción y la dirección de proyectos.

• Fase de Post-Construcción o Cierre: En esta fase se realizan los cierres 

administrativos del proyecto, entrega de las garantías de calidad y se cierra el 

contrato de construcción mediante el acta de recepción final.
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2.8 Estructura típica de dirección de proyectos de la Constructora AB

Figura 3. Estructura típica de dirección de proyectos de la Constructora AB

PRODUCCIÓN - EJECUCIÓN

ADMINISTRACIÓN - LOGÍSTICA

Personal
Logistica: 

Almacenista, 
Guardianes, 
Timekeepers

Administrador- 
Compras

Personal
Mantenimiento: 

Mecánicos, 
Electricistas

Personal 
Transporte: 

Chofer Camión, 
Chofer 

Camioneta

Operadores Equipos: 
BobCat 

Retropala 
Grúas

Ingeniero Planificación, 
Control y Cubicaciones

DIRECTOR DE 
PROYECTO

Arquitecto 
Terminación

Brigada 
Topográfica

Ingeniero
Residente

Ingeniero 
Residente

Encargado 
Seguridad 
Industrial

EQUIPO DE EJECUCION

Fuente: Constructora AB, 2011
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CAPÍTULO 3. EL MARCO CONCEPTUAL

3.1 Conceptualización de proyecto

Gido y Clements. (2012) definen un proyecto como “un esfuerzo para lograr un 

objetivo específico por medio de una serie particular de tareas interrelacionadas y el uso 

eficaz de los recursos”.

3.1.1 Características de un proyecto.

Según Gray y Larson (2009) “las principales características de un proyecto son 

éstas: Un objetivo establecido, un ciclo de vida definido, con un principio y un fin, por lo 

general implica que varios departamentos y profesionales se involucren, es común hacer 

algo que nunca se ha realizado, Tiene requerimientos específicos de tiempo, costo y 

desempeño”.

3.1.2 Proyectos de construcción.

La Extensión de Construcción de la Guía del PMBOK® (2008) define la gerencia 

de la construcción como “el conjunto de actividades para la ejecución del proyecto de una 

obra, garantizando su culminación satisfactoria y el uso eficiente de recursos, aplicando 

técnicas de Gerencia de Proyectos”.

Los proyectos de construcción contienen un alto grado de riesgos en sus 

proyecciones de costos y tiempos ya que cada uno es único. Un edificio puede ser 

prototípico, pero cuando es construido en un lugar diferente, cada proyecto presenta sus 

propios retos para precisar los costos, estimar el tiempo y controlar, con esto queda claro 

que los proyectos de construcción deben abordar la geografía y las condiciones del lugar 

del proyecto, así como también su relación con el medio ambiente. Los proyectos de 

construcción a menudo resultan ser productos únicos en vez de productos elaborados en 

masa.
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En el mundo de hoy, los proyectos de construcción involucran muchos interesados 

con diversas expectativas del proyecto, como son las instituciones gubernamentales, 

agencias reguladoras, grupos comunitarios y ambientales, entre otros generando entregables 

como: facilidades para producir un producto o servicio como edificios residenciales, 

escuelas, centros médicos, presas, autopistas, parques, instituciones o infraestructura que 

suministren agua, electricidad, comunicaciones o alcantarillado aguas negras.

3.1.3 Etapas o ciclo de vida de proyectos de construcción.

La mayoría de los proyectos de construcción se pueden ver en cinco etapas, aunque 

a veces se reducen a solo cuatro. Según la Extensión de Construcción del PMBOK (2008) 

estas etapas son concepción, planificación (y desarrollo), diseño detallado, construcción, y 

puesta en marcha y operación.

La fase de concepción es esencialmente el estudio de factibilidad, que finaliza con 

la aprobación del proyecto. En la fase de planificación y desarrollo, el concepto se define 

más a fondo, se establecen los criterios del proyecto y se elaboran los dibujos básicos junto 

con un plan, presupuesto y plan de trabajo de cómo se debe realizar el diseño definido, la 

construcción y la puesta en marcha. Es habitual, y a menudo crítico, que el cliente o 

propietario apruebe los dibujos básicos, los criterios y el plan de trabajo, que luego se 

convierten en la línea base para el proyecto. En la fase de desarrollo del diseño, se 

completan todos los detalles del diseño y se crean dibujos y especificaciones para la 

construcción. Cuando la construcción está completa, el proyecto está listo para las pruebas 

finales y las operaciones de puesta en marcha seguidas de la entrega al propietario.

3.1.4 Modelos de ejecución de proyectos de construcción.

Un modelo de ejecución de proyecto (Delivery Project Method) son los procesos 

integrales de asignación de las responsabilidades de diseño y construcción de un proyecto.

24



Existen diferentes modelos o métodos de ejecución de proyectos y su selección

depende de las condiciones ambientales y características del proyecto mismo. La selección

de uno de estos depende de varios factores, tales como el tipo y el tamaño de edificación a 

construir, las leyes y reglamentos nacionales, tipo de negocio del propietario, el tiempo y 

recursos que pueden ser dedicados al proyecto y la forma que el propietario quiere 

gestionar el proyecto. La selección del modelo de dirección de proyecto tendrá un impacto 

en las estrategias de contratación de las partes involucradas.

El AIA National y AIA California Council (2007) identifican y definen algunos de 

los modelos tradicionales más populares de ejecución de proyectos de construcción:

2.1.4.1 Diseño-Construcción (Desing-Build)

Diseño-Construcción (DC) es caracterizado por tener un solo responsable de las 

actividades de diseño y la construcción. El propietario a menudo selecciona este método 

para transferir los riesgos y las actividades de coordinación en una sola entidad contractual 

para asegurar el más alto nivel de coordinación entre las partes. El rol del propietario 

requiere un gran involucramiento en la fase temprana para definir los criterios del proyecto 

y menos participación en las fases posteriores del DC. Este modelo es común para 

proyectos complejos que tienen tiempos apretados.

El DC tiene las ventajas:

a. El diseño y la construcción se pueden realizar simultáneamente.

b. Mejora la comunicación entre los diseñadores y constructores al tener ambos 

dentro de una misma organización. Esto ayuda a que el diseño de una 

instalación no sea solo funcional sino también eficiente para construir, 

impulsados por la optimización de los beneficios económicos del contratista.
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c. Las diferencias y disputas entre el equipo de diseño y el equipo de constructores 

permanecen centradas en una sola organización. Elimina la posibilidad de 

disputas entre dos o más firmar involucradas en el proyecto.

2.1.4.2 Diseño-Licitación-Construcción (Desing-Bid-Construction)

Diseño-Licitación-Construcción (DLC) es el método más utilizado en la industria de 

la construcción. Una de las razones para esto es que ofrece al propietario las ventajas de 

abrir competencias de mercado entre diferentes diseñadores (fase de diseño) seguido de una 

competencia por licitación entre Contratistas (fase de licitación).

En el DLC el propietario contrata un equipo de arquitectos para los servicios de 

diseño. Los diseñadores trabajan junto con el propietario para determinar los 

requerimientos del proyecto que serán usados para el diseño. Dicho diseño es utilizado para 

licitar la construcción del proyecto y seleccionar un contratista e iniciar con este el proceso 

de construcción.

El proyecto es diseñado con poca, o ninguna, consulta de las partes que realmente 

van a construir el proyecto, lo que resulta en una cantidad significativa de problemas de 

constructibilidad y coordinación que no se descubren y/o resuelven hasta la construcción.

2.1.4.3 Gerencia de Construcción A-todo-Riesgo (Construction Management At-Risk)

La Gerencia de Construcción A-Todo-Riesgo (GCTR) es el método de ejecución de 

proyecto que parte del compromiso de completar el proyecto dentro de un Máximo Precio 

Garantizado (GMP, por sus siglas en ingles) el cual es basado en documentos de 

construcción y especificaciones entregadas por el cliente al contratista. La GCTR provee 

servicios profesionales y actúa como consultor del propietario en el desarrollo del diseño y 

las fases de construcción, aunque muchas veces, dependiendo de su capacidad y 

experiencia, la GCTR es responsable de la construcción del proyecto. Además de actuar en
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interés del propietario, la GCTR debe administrar y controlar los costos de construcción

para no exceder el GMP porque, por contrato, cualquier costo que exceda las GMP,

distintos de las órdenes de cambio, es cubierto por la GCTR.

El GCTR ofrece una relación contractual propietario-arquitecto y propietario- 

contratista similar a Diseño-Licitación-Construcción (Desing-Bid-Build) y contiene la 

responsabilidad sobre el costo como Diseño-Construcción (Desing-Build), pero sin tener 

responsabilidad sobre el diseño, la cual se mantiene sobre el arquitecto. Este modelo 

incorpora al contratista antes de la construcción para desarrollar el cronograma, métodos de 

control de costo, métodos constructivos, seleccionar tecnología de construcción, licitar y 

negociar los contratos de construcción. En este modelo el contratista típicamente es 

seleccionado a través de un proceso de calificación en etapas tempranas del diseño para 

ofrecer los servicios de pre-construcción para luego iniciar la etapa de construcción.

2.1.4.4 Multi-Contratos

Multi-Contratos es comúnmente utilizado dentro del Diseño-Licitación- 

Construcción (DLC). En este modelo el propietario contrata directamente a múltiples 

contratista o proveedores para completar la construcción. Así, el propietario pasa a actuar 

como un director de contratos/construcción en su propio proyecto. Este método optimiza el 

control del propietario sobre las contrataciones y reduce los costos del proyecto mediante la 

eliminación de lo que serían las utilidades de un contratista general y demás costos 

relacionados con las condiciones generales propias de los proyectos de construcción.

El multi-Contratos requiere que el propietario proporcione una gestión substancial 

del esfuerzo de varios participantes. En consecuencia, el propietario debe contar con una 

gran experiencia y recursos para redactar contratos, facilitar las compras, gestionar pagos, 

responder las solicitudes de información, procesar y ejecutar ordenes de cambio, gestionar
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las disputas y reclamaciones, entre otras actividades que típicamente son gestionadas por el 

contratista general.

2.1.4.5 Gestión Integral de Proyectos (Integrated Project Delivery)

Gestión Integral de Proyectos es un método de gestión de proyectos que se distingue 

por un acuerdo contractual entre un mínimo de propietario, constructor y profesional del 

diseño que alinea los intereses comerciales de todas las partes. IPD motiva la colaboración 

a lo largo de todo el proceso de diseño y construcción, vinculando el éxito de las partes 

interesadas con el éxito del proyecto y encarnando los siguientes principios contractuales y 

de comportamiento (AIA / AGC, 2011):

Principios Contractuales: Participantes claves ligados como iguales, riesgos 

financieros compartidos y una recompensa basada en el resultado del proyecto, 

indemnización de responsabilidades entre participantes clave, transparencia fiscal entre los 

participantes clave, participación temprana de los participantes clave, criterios de objetivos 

del proyecto desarrollado conjuntamente y toma de decisiones en colaboración.

Principios de Comportamiento: Mutuo respeto y confianza, voluntad de colaborar y 

comunicación abierta.
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2.1.4.6 Comparación de características entre modelos de gestión tradicional y la gestión 

integrada de proyectos

Tabla 4. Comparación modelos de gestión tradicional y la gestión integrada de proyectos

Gestión Tradicional de Proyectos Gestión Integrada de Proyectos

Fragmentados, fundamentados en 
la base de “solo lo necesario” o 
“mínimo necesario”, fuertemente 
jerárquico, controlado.

Equipos

Un equipo integrado por los 
participantes claves del 
proyecto, reunidos al inicio de 
los procesos, abiertos, 
colaborativos.

Lineales, distintos, segregados, 
conocimiento reunido “solo lo 
necesario”; información 
acumulado, Almacenes de 
conocimiento y experiencias.

Procesos

Concurrentes y multinivel; 
temprana contribución de 
conocimiento y experiencia; 
información abiertamente 
compartida; respetos y 
confianza entre las partes 
interesadas.

Gestión individual; transferida en 
la mayor medida posible. Riesgos Gestión colectiva; compartido 

apropiadamente.

Perseguido individualmente; 
mínimo esfuerzo para un máximo 
retorno; usualmente basado en el 
costo.

Compensación/ 
Recompensa

El éxito del equipo amarrado al 
éxito del proyecto; basado en 
valor.

Basado en papel; bidimensional; 
análogo.

Comunicaciones/ 
Tecnología

Base digital, virtual; Building 
Infonnation Modeling (BIM) 3, 
4 y 5 dimensiones.

Alienta el esfuerzo unilateral; 
asignar y transferir riesgos; no 
compartir.

Contratos

Alentar, fomentar, promover y 
apoyar el intercambio abierto y 
las colaboraciones 
multilaterales; riesgo 
compartido.

Fuente: Adaptada de AIA National, AIA California Council, 2007
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2.1.4.7 Gestión Integral de proyectos: ejecución de proyectos / redefinición de fases

Figura 4. Diagrama de esfuerzo/efecto en las diferentes fases del proyecto
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Figura 5. Comparación método tradicional y método de gestión integrada de proyectos
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Fuente: AIA National, AIA California Council, 2007

3.2 Dirección de proyectos

La dirección de proyectos según Lledó y Rivarola (2007) “es la aplicación de 

conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades necesarias para 

alcanzar los objetivos del proyecto. La administración eficiente del proyecto implica la 

utilización de procesos de gestión para las etapas de inicio, planificación, ejecución, 

control y cierre del proyecto”.

3.2.1 Procesos en la dirección de proyectos.

Según la Guía del PMBOK® (2013) “estos procesos aseguran que el proyecto 

avanza de manera eficaz a lo largo de su ciclo de vida. Los procesos de la dirección de 

proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas como Grupos de Procesos de la 

Dirección de Proyectos (o Grupos de Procesos)”:
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Tabla 5. Grupos de procesos de la dirección de proyectos

Proceso Descripción
Grupo de 
Procesos de 
Inicio

Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto o 
nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para 
iniciar el proyecto o fase.

Grupo de 
Procesos de 
Planificación

Aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del 
proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido 
para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.

Grupo de
Procesos de
Ejecución

Aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en 
el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las 
especificaciones del mismo.

Grupo de 
Procesos de 
Monitoreo y 
Control

Aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar y regular el 
progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las 
que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 
correspondientes.

Grupo de
Procesos de
Cierre

Aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a 
través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente 
el proyecto o una fase del mismo.

Fuente: Elaboración propia

3.2.2 Áreas de Conocimiento en la gerencia de proyectos.

La Guía del PMBOK® (2013) establece que “un Área de Conocimiento representa 

un conjunto completo de conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito 

profesional, un ámbito de la dirección de proyectos o un área de especialización. A 

continuación, se define los aspectos importantes de cada una de las Áreas de Conocimiento 

según el PMBOK® (2013):

Tabla 6. Áreas de conocimiento en la gerencia de proyecto
Área de 
conocimiento Descripción

Gestión de la 
Integración del 
Proyecto

Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, 
combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de 
dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección 
de Proyectos. La Gestión de la Integración del Proyecto implica tomar 
decisiones en cuanto a la asignación de recursos, equilibrar objetivos y 
alternativas contrapuestas y manejar las interdependencias entre las 
Áreas de Conocimiento de la dirección de proyectos.
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Gestión del 
Alcance del 
Proyecto

Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya 
todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el 
proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca 
primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se 
incluye en el proyecto.

Gestión del
Tiempo del 
Proyecto

Incluye los procesos requeridos para gestionar la terminación en plazo 
del proyecto.

Gestión de los
Costos del 
Proyecto

Incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, 
financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de 
modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.

Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto

Incluye los procesos y actividades de la organización ejecutora que 
establecen las políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades 
de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que 
fue acometido. La Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja para 
asegurar que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto, 
incluidos los del producto.

Gestión de los 
Recursos 
Humanos del 
Proyecto

Incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del 
proyecto. El equipo del proyecto está compuesto por las personas a las 
que se han asignado roles y responsabilidades para completar el 
proyecto. Los miembros del equipo del proyecto pueden tener 
diferentes conjuntos de habilidades, pueden estar asignados a tiempo 
completo o a tiempo parcial y se pueden incorporar o retirar del equipo 
conforme avanza el proyecto.

Gestión de las 
Comunicaciones 
del Proyecto

Incluye los procesos requeridos para asegurar que la planificación, 
recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, 
gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del 
proyecto sean oportunos y adecuados. Los directores de proyecto 
emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose con los miembros 
del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en 
todos los niveles de la organización) como externos a la misma.

Gestión de los
Riesgos del
Proyecto

Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de 
riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y 
control de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los 
riesgos del proyecto consisten en aumentar la probabilidad y el impacto 
de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los 
eventos negativos en el proyecto.

Gestión de las 
Adquisiciones 
del Proyecto

Incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, 
servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del 
proyecto. La organización puede ser la compradora o vendedora de los 
productos, servicios o resultados de un proyecto.
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Fuente: Basada en la Guía del PMBOK®, 2013 (Elaboración propia)

Gestión de los 
Interesados del 
Proyecto

Incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u 
organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para 
analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, 
y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la 
participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la 
ejecución del proyecto.

3.3 Competencia del equipo del proyecto para una dirección de proyecto efectiva

Tener manejo y comprensión de los conocimientos y herramientas aceptadas como 

buenas prácticas no es suficiente para crear una gerencia de proyectos efectivas, se requiere 

de un equipo de proyectos que comprenda y utilice los conocimientos y habilidades que 

correspondan al menos cinco áreas de experiencia según el PMBOK® (2013), como son:

Los fundamentos de la Gerencia de Proyectos: Son los conocimientos propios del 

campo de la Gerencia de Proyectos, que se entrelazan con otras disciplinas de la Gerencia. 

Estos están compuestos de:

Definición del ciclo de vida del proyecto,

Cinco grupos de procesos de la gerencia de proyectos,

Las diez áreas de conocimiento,

Conocimientos, normas y regulaciones del área de aplicación: El equipo debe tener 

conocimiento y dominio de las normas o regulaciones que estén involucradas con la 

elaboración y desarrollo del proyecto para que este no sea afecto en el tiempo o costo por la 

falta de algún tipo de permiso o certificación que a su vez podría provocar amonestaciones 

o daños a terceros.

Compresión del entorno del proyecto: El equipo de proyecto debe considerar los 

factores de su entorno como son la cultura y sociedad, los aspectos políticos o 

internacionales y su entorno físico, ya que estos entornos se pueden ver afectados positiva o
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negativamente al implementar los proyectos. Hay que tomarlos en cuenta al momento de la 

planificación.

Conocimientos y habilidades de Gerencia General: No es necesario que cada 

miembro del equipo de proyecto sea experto en todas las áreas de conocimiento, pero si es 

indispensable que se complementen estos conocimientos y habilidades con el objetivo de 

crear una dirección de proyecto efectiva. Entre estos se puede mencionar la gestión 

financiera y contabilidad compras y adquisiciones, ventas y comercialización, contratos y 

derecho mercantil, fabricación y distribución, logística y cadena de suministro, 

planificación estratégica, planificación táctica y planificación operativa, estructuras y 

comportamiento de la organización, administración de personal, compensaciones, 

beneficios y planes de carrera, prácticas sanitarias y de seguridad y tecnología de la 

información.

Habilidades Interpersonales: Estas habilidades no solo las deben manejar los 

directores de proyecto para llevar a cabo el trabajo sino los mismos miembros del equipo de 

proyecto creando un equilibrio de habilidades técnicas, interpersonales y conceptuales que 

ayudan a analizar situaciones e interactuar de manera apropiada. Entre estas se pueden 

mencionar el desarrollo del espíritu de equipo, motivación, comunicación, influencia, toma 

de decisiones, conocimientos políticos y culturales y entrenamiento.

3.4 Estructura organizacional orientada a proyectos y sus componentes

Para Campero y Alarcón (2014) “Una empresa que debe ejecutar proyectos 

complejos y multidisciplinarios, seguramente para realizarlos se da una estructura 

combinada que cae dentro de la siguiente clasificación”:

35



Tabla 7. Estructura organizacional orientada a proyectos y sus componentes
Tipo de Estructura 
Organizacional

Descripción

Organización 
funcional

La empresa está divida en diferentes disciplinas o conocimientos y 
se encarga cada departamento especializado la parte 
correspondiente del proyecto para que la lleven adelante con total 
responsabilidad. Suele nombrarse un coordinador general o se 
entrega ese papel al departamento mayormente involucrado, de 
modo que la autoridad queda dividida en los diversos 
departamentos.

Organización 
independiente

Si la empresa no tiene entre sus objetivos permanentes ejecutar 
proyectos, sino que, ocasionalmente, encara alguno por razones de 
ampliación de fábrica o similares, elegirá una estructura 
independiente. Por consiguiente, da una autonomía total al 
proyecto con relación al resto de la empresa (concepto lineal).

Organización 
intermedia o matricial

Se tiene un Jefe de Proyecto que tiene responsabilidad y autoridad 
total. Se aplica al proyecto conocimiento acumulado en las áreas 
especializadas y permanentes de la empresa, con un retorno a ellas 
de la nueva experiencia. Tiene una sola “cara” frente a terceros 
involucrados en el proyecto (clientes, autoridades externas, 
contratistas, proveedores), lo que evita malentendidos y precisa 
responsabilidades.

Fuente: Basada en Campero y Alarcón (2014) (Elaboración propia)

3.5 Interesados de proyectos de construcción

Plampiega (2013) plantea que la lista básica de interesados en un proyecto incluye 

los directores del proyecto, clientes, organización realizadora, miembros del equipo y 

patrocinadores. En los proyectos de construcción se agregan a esta lista diseñadores, 

accionistas, administración pública, empleados, subcontratistas, proveedores de servicios, 

competidores, bancos, compañías de seguros, medios de comunicación, representantes de la 

comunidad, vecinos, público en general, agencias regionales de desarrollo, el entorno 

natural, grupos de presión, instituciones cívicas, etc. Cada uno de ellos podría influenciar 

en algún momento en el curso de un proyecto.

Al identificar tantos grupos de interesados como sea posible en un proyecto de 

construcción la empresa tendría la capacidad de gestionar las expectativas de cada uno de
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ellos de manera efectiva para el beneficio tanto de los interesados como del proyecto

mismo tomando en cuenta circunstancias que podrían generar aquellos interesados que

podrían ejercer intereses propios a lo largo de la vida de la instalación.

3.6 Métodos de planificación y control de proyectos de construcción

3.6.1 Método del camino crítico.

El Método del Camino Crítico se utiliza para estimar la duración mínima del 

proyecto y determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red 

lógicos dentro del cronograma. Esta técnica de análisis de la red del cronograma calcula las 

fechas de inicio y finalización, tempranas y tardías, para todas las actividades, sin tener en 

cuenta las limitaciones de recursos, y realiza un análisis que recorre hacia adelante y hacia 

atrás toda la red del cronograma (PMBOK, 2013).

El Método del Camino Crítico es un proceso administrativo utilizado para la 

planificación y el control y seguimiento de las actividades de un proyecto que debe 

desarrollarse dentro de un tiempo crítico y un costo óptimo (Montaño, 1990).

Dos son los orígenes de esta técnica o método:

El método Pert (Program Evaluation and Review Technique) desarrollado por la 

armada de los Estados Unidos de América en 1957, para controlar los tiempos de ejecución 

de las diversas actividades integrantes de los proyectos espaciales, por la necesidad de 

terminar cada una de ellas dentro de los intervalos de tiempo disponibles. Fue utilizado 

originalmente por el control de tiempos del proyecto Polaris (Montaño, 1990).

El Método CPM (Critical Path Method), el segundo origen del método actual fue 

desarrollado también en 1957 en los Estados Unidos de América, por un centro de 

investigación de operaciones para las firmas Dupont y Remington Rand, buscando el
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control y la optimización los costos mediante la planeación y programación adecuadas de 

las actividades componentes del proyecto (Montaño, 1990).

Ambos métodos aportaron los elementos administrativos necesarios para formar el 

Método del Camino Crítico actual, utilizando el control de los tiempos de ejecución y los 

costos de operación, para buscar que el proyecto total sea ejecutado en el menor tiempo y al 

menor costo posible (Montaño, 1990).

El método del Camino Critico se divide en dos ciclos:

Planeación y programación: Se divide en varias etapas como, definición del 

proyecto, lista de actividades, matriz de secuencias, matriz de tiempos, red de actividades, 

costos y pendientes, compresión de red, limitaciones de tiempo, de recursos y económicas, 

matriz de elasticidad, probabilidad de retraso.

Ejecución y control: Se divide en etapas como, aprobación del proyecto, órdenes de 

trabajo, graficas de control, reportes y análisis de avances y toma de decisiones y ajustes.

En resumen, en el primer ciclo se definen las actividades, se crean las secuencias, se 

estiman los recursos, costos y sus duraciones, se nivelan los recursos y se desarrollan la red 

de actividades. En el segundo, control y seguimiento del proyecto, se utiliza mayormente 

para gestionar las actividades a realizar, controlar los tiempos, informar sobre el avance del 

proyecto y tomar decisiones.

3.6.2 Método de gestión de proyecto por cadena crítica (CCPM).

El CCPM ha sido desarrollado a partir de la Teoría de las Restricciones (TOC) de 

Eliyahu M. Goldratt y su aplicación directa a la gestión de proyectos y presentado en el 

libro Cadena Crítica escrito por Goldratt en 1997. En su TOC (Goldratt y Cox, 2012) 

Goldratt argumenta que "cualquier sistema debe tener una restricción, de lo contrario su 

producción aumentaría sin límites o se iría a cero". Él cree que, para tener éxito en los
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negocios, las organizaciones deben identificar su principal restricción (el bloqueo que le 

impide alcanzar su objetivo), explotar esta restricción, subordinar todo lo demás a la 

restricción y elevar la restricción para que sea el enfoque principal de la organización. Si se 

descubre una nueva restricción, este proceso debe repetirse; de lo contrario, la inercia se 

convierte en la restricción del sistema y la organización eventualmente fallará.

Goldratt aplico TOC a los proyectos argumentando que el sistema de gestión 

tradicional de proyectos basados en el Método de la Ruta Crítica no resuelven los 

problemas de incertidumbre en la duración de las actividades. El sostuvo que esta falla y 

tendencia de los planificadores en sobrestimar la duración de las actividades da como 

resultado el que los proyectos no se completen según el alcance, cronograma y costo 

planificado.

La metodología del CCPM enfoca la atención del director del proyecto en los 

problemas de limitación de recursos de las actividades críticas. Este es el gran problema 

que causa preocupación en la gerencia de proyectos.

El CCPM adopta el enfoque (Leach, 1999) de que:

Especificar la cadena crítica, en lugar de la ruta crítica, como la restricción del 

proyecto. Esta cadena se basa en la ruta crítica del proyecto, que incluye dependencias de 

recursos. Habiendo identificado la cadena crítica, este se convierte en el punto de enfoque 

para la administración. Esta cadena crítica no cambia a lo largo del proyecto, y el enfoque 

de gestión permanece en la cadena crítica.

Utiliza el 50% de los tiempos probables de actividad y añade las asignaciones para 

la incertidumbre de las estimaciones y el rendimiento de la actividad en "amortiguadores" 

al final de las cadenas de actividad.
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Utiliza los amortiguadores como una herramienta de medición inmediata y directa

para controlar el cronograma del proyecto.

Define la restricción para proyectos múltiples como el recurso de la empresa 

restrictivo. Vincula proyectos a través de este recurso, utilizando búferes para dar cuenta de 

la variabilidad de la duración de la actividad.

Cambia el comportamiento del equipo del proyecto; alentando a informar la 

terminación anticipada de las actividades y la eliminación de la multitarea.

3.6.3 Teoría de las restricciones (TOC) aplicadas a la dirección de proyectos.

Goldratt describió por primera vez la TOC en su libro La Meta (1984). El mensaje 

principal del libro es el enfoque. Enfocarse en las metas de la organización. Enfocarse en 

las restricciones que impiden el logro de los objetivos de la organización. El libro finaliza 

con un enfoque basado en cinco pasos, el cual puede ser aplicado a cualquier sistema físico. 

Estos pasos son:

1. Identificar las Restricciones del sistema.

2. Explotar las Restricciones del sistema.

3. Subordinar todo lo demás a las Restricciones del sistema.

4. Elevar las Restricciones del sistema, y

5. Si, en los pasos anteriores, se descubren otras Restricciones, repita el proceso. 

No permita que la inercia sea una Restricción del sistema.

El análisis de TOC de Goldratt identifica el problema central que conduce a la 

mayoría de las fallas de un proyecto como, "no gestionar la incertidumbre de manera 

efectiva". El problema central conduce a seis efectos no deseados. El proceso CCPM usa 

TOC y las teorías Variación de la Causa Común y Leyes estadísticas que rigen la variación 

de causa común para eliminar las causas de estos efectos (Leach, 1999).

40



3.6.4 Efectos indeseables en proyectos y las medidas para contrarrestarlos.

Tabla 8. Efectos indeseables en proyectos y las medidas para contrarrestarlos

Efectos indeseables Medidas proporcionadas contra los efectos en 
CCPM

Las variaciones en las 
estimaciones de 
duración de las 
actividades

-Considerar que existen márgenes de seguridad en las 
estimaciones de duración de las actividades.
-Los márgenes de seguridad no son bien colocados y no 
protegen realmente las actividades frente a las variaciones, se 
propone agregarlas en un buffer del proyecto colocado al fin 
del proyecto.

El síndrome del 
estudiante

-Quitar las seguridades locales para que no se pueda pensar 
que se dispone de un margen de tiempo importante y no 
utilizar la capacidad máxima del recurso en la tarea.

La imposibilidad de 
aprovechar de las 
variaciones positivas

-No utilizar hitos.
-No Trabajar con las fechas de fin de las actividades, trabajar 
con las duraciones.
-Durante la ejecución adaptar la estrategia del corredor de 
relevos.

Los retrasos 
consecuencias de las 
dependencias de las 
tareas

-Proteger las actividades de la cadena crítica frente a los 
retrasos en las actividades no críticas mediante los buffers de 
alimentación.

La Multitarea -Evitar la multitarea y minimizar el trabajo en progreso.

La pérdida de atención -Programar las tareas con un inicio más tardío.
-Minimizar el trabajo en progreso.

Fuente: Adaptada de Análisis del Método de la Cadena Crítica Vs Método del Camino 
Crítico. Viabilidad y Conceptos, 2009
3.6.5 Cadena crítica vs ruta crítica.

Esta tabla, tomada del artículo de la UPV Análisis Comparativo de los Métodos

Critical Chain Project Management (CCPM) y Camino Crítico (CPM) en la Dirección y

Gestión De Proyectos (Amendola, Depool, González, y Palacios, 2005), muestra las 

diferencias entre CCPM y la manera tradicional de gestionar y dirigir los proyectos (CPM):
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Tabla 9. Diferencias entre CPM/PERT y CCPM

No. CPM/PERT CCPM Beneficios Implementación 
CCPM

Las duraciones deLas duraciones de las tareas sonlas tareas están programadas1 programadas considerando elconsiderando el peor promedio de su escenario. tiempo de ejecución.

Las duraciones de las tareas no 
contemplan el margen de 
seguridad de forma individual; ya 
que este será agregado al final de 
cada camino crítico. Riesgo, 
estrés y esfuerzo son compartidos 
equitativamente sobre todos los 
recursos y tareas. La duración de 
los proyectos es minimizada y las 
personas pueden ejecutar las 
tareas de forma más rápida y con 
menos estrés. Las jerarquías 
inefectivas entran en desuso.

Se protege laA cada tarea se le culminación del2 asigna un margen de proyecto definiendotiempo de seguridad. buffers.

El margen de seguridad no se le 
asigna de forma individual ni a 
tareas, ni a personas. Sino que, a 
través de los buffers, este tiempo 
puede ser compartido por todos. 
El margen de seguridad es 
conservado y usado de forma más 
racional en todo el proyecto. Esto 
es enfocado a la satisfacción del 
cliente; ya que los proyectos se 
ejecutarían a tiempo.

Énfasis en el Énfasis en el
3 progreso de las progreso del

tareas. proyecto.

La Micro gestión y 
administración es evitada. Todos 
están enfocados en el objetivo 
principal del proyecto.

La programación deLa programación de las tareas es definida las tareas es definida4 de acuerdo con sucomo ASAP (As necesidad deSoon As Posible) comenzar.

Los recursos críticos y limitados 
no están conectados a las tareas 
no críticas, lo cual bloquea y 
retrasa la ejecución o avance de 
las actividades realmente críticas. 
Los recursos “cuellos de botella” 
son usados basados en la 
prioridad, no en “first come, first 
serve”.

El inicio de las tareas
se ejecuta tan prontoEl comienzo y final su predecesor hade las tareas son finalizado. Por lo5 programadas por cual las tareas seintervalos de tiempo deben finalizar tan (horas/días). rápido como se
pueda.

El proyecto es gestionado y 
dirigido como una carrera de 
relevo. Las personas se 
concentran más en conseguir los 
objetivos y los proyectos se 
ejecutan más rápido y con menos 
costes.
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Fuente: Amendola, Depool, González, y Palacios, 2005

6 Multi-tareas
Minimizar el Multi- 
tareas definiendo 
prioridades.

Se minimiza el terrible coste que 
genera el Multi-tareas. Solo con 
esto se puede lograr que el 
periodo del proyecto se minimice 
hasta un 40%.

7 Tendencia a Retener 
los recursos.

Resuelve los 
problemas de 
conflictos de 
recursos.

Los recursos que son cuellos de 
botellas son identificados y se 
trabaja sobre la debida 
programación de ellos para 
prevenir conflictos.

8

Se ejecutan cambios 
en las prioridades y 
se realiza una nueva 
programación como 
respuesta a la 
incertidumbre.

Se administra la 
incertidumbre 
monitoreando el 
impacto de los 
eventos a través del 
consumo del buffer 
del proyecto.

El itinerario del proyecto y sus 
prioridades no se modifican. La 
gente no se confunde ni se pierde, 
sino que se siente preparada, la 
moral aumenta y las personas se 
encuentran involucradas y 
comprometidas en el proyecto. El 
impacto de un proyecto sobre 
todos los demás es mínimo. La 
organización en su totalidad se 
estabiliza en un entorno 
productivo en lugar de un 
ambiente de caos.

9

Las restricciones 
reflejan decisiones 
habituales de 
programación.

Las restricciones 
reflejan solo 
requerimientos 
físicos de 
programación.

El equipo ante una limitación no 
ve un problema sino un reto. Por 
lo cual la gente innova y se siente 
capaz de cambiar los métodos 
tradicionales que ha empleado 
para hacer las cosas. Las 
oportunidades son identificadas 
automáticamente. Las 
organizaciones bajo este enfoque 
aprenden y se adaptan.

3.7 Lean Construction

3.7.1 Definición.

El término “Lean” se origina en Japón a fines de la década de los 50 e inicios de los 

60, como producto de investigaciones realizadas por ingenieros de Toyota Motor con la 

finalidad de mejorar la línea de producción. Con las investigaciones se desarrolló lo que se 

conoce como “producción Lean” o “Producción sin pérdidas”. El uso del término Lean
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obedece al hecho de que este sistema utiliza menos de todo comparado con la producción 

en masa: la mitad de esfuerzo humano en la fábrica, la mitad de espacio en la fabricación, 

la mitad de inversión en herramientas, la mitad de horas de ingeniería para desarrollar un 

nuevo producto en la mitad de tiempo. Además, requiere mantener mucho menos de la 

mitad del inventario necesario en el sitio, dando lugar a muchos menos defectos y produce 

una mayor e incluso creciente variedad de productos (Womack, Jones y Ross 1990).

Lean Construction abarca la aplicación de los principios y herramientas Lean al 

proceso completo de un proyecto desde su concepción hasta su ejecución y puesta en 

servicio. Entendemos Lean como una filosofía de trabajo que busca la excelencia de la 

empresa, por lo tanto, sus principios pueden aplicarse en todas las fases de un proyecto: 

diseño, ingeniería, pre-comercialización, marketing y ventas, ejecución, servicio de 

postventa, atención al cliente, puesta en marcha y mantenimiento del edificio, 

administración de la empresa, logística y relación con la cadena de suministro.

Según el Lean Construction Institute (ILC), Lean construction es una filosofía que 

se orienta hacia la administración de la producción en construcción y su objetivo principal 

es reducir o eliminar las actividades que no agregan valor al proyecto y optimizar las 

actividades que sí lo hacen, por ello se enfoca principalmente en crear herramientas 

específicas aplicadas al proceso de ejecución del proyecto y un buen sistema de producción 

que minimice los residuos.

Las bases teóricas de LC propuestas por Koskela pretenden ver la producción en la 

construcción como un proceso de transformación, de flujo y generador de valor, en 

consecuencia, el objetivo de Lean Construction es crear buenos sistemas de producción que 

permitan optimizar, reducir o eliminar los flujos para mejorar los tiempos de entrega.
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Koskela y Ballard afirman que los proyectos de construcción que poseen alto grado 

de incertidumbre no pueden ser gestionados con la guía PMBOK, ya que, según los 

investigadores, estas técnicas fallan en su base teórica y en los métodos usados para la 

planificación.

La principal falla en la base teórica radica en que se fundamenta en dos teorías, la 

de los proyectos que plantea la construcción como una teoría de transformación, y la teoría 

de gestión igual a planeación, donde el enfoque del PMI centra toda la atención en la 

planificación, poco en el control y casi nada en la ejecución.

En cuanto a métodos de ruta crítica para la planificación como el CPM o CCPM no 

son útiles porque controlan la variabilidad después de que se han presentado las 

desviaciones. En la filosofía LC la planificación y el control son procesos complementarios 

y dinámicos, en donde la planificación define los criterios y crea las estrategias necesarias 

para alcanzar los objetivos del proyecto y el control se asegura de que cada evento se 

producirá después de la secuencia prevista. (Fayek, R., Hafez, S., 2013)

Para controlar la variabilidad en la planificación la filosofía LC propone el Sistema 

del Último Planificador (SUP) o Last Planner System (LPS), una de las herramientas más 

útiles en la aplicación de LC. Alan Mosmman define el SUP como un sistema para la 

gestión colaborativa de la red de relaciones y conversaciones requeridas para la 

coordinación de la programación, producción, planificación y ejecución de los proyectos.

Los tres estados teóricos de la planificación LC son: lo que se debe hacer, lo que se 

hará y finalmente lo que se puede hacer en obra. Para mostrar que tradicionalmente las 

actividades que se espera ejecutar son mayores que las que se pueden realmente hacer, 

Alarcón las representa como tres conjuntos. La filosofía es asegurar que todos los
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requisitos previos necesarios para realizar un trabajo estén en su lugar antes de asignar las 

cuadrillas de trabajo a las actividades.

3.7.2 Principios Lean.

El pensamiento Lean tiene cinco principios básicos que fueron definidos por 

Womack y Jones (1996). Por otra parte, Liker (2006) definió los 14 principios del Sistema 

de Producción Toyota. A continuación, describimos los cinco principios básicos del 

pensamiento Lean, más la transparencia y la capacitación:

Valor

Lean es crear valor para el cliente. Esto implica entender qué quiere el cliente. Una 

mejor comprensión de los valores desde el punto de vista del cliente proporciona las bases 

para un diseño del producto y el proceso para fabricarlo, más efectivos. El valor es el punto 

de partida del pensamiento Lean. Se puede definir como el aprecio que un cliente o 

consumidor le da a un producto o servicio para satisfacer sus necesidades a un precio 

concreto, en un momento determinado.

En una empresa Lean, debemos distinguir entre dos tipos de cliente. Por un lado 

tenemos el cliente externo, al que generalmente se identifica como el usuario o consumidor 

–generalmente es el que define el valor del producto o servicio– aunque también puede ser 

un almacenista, intermediario o un instalador. Por otra parte, tenemos el cliente interno, que 

en un sistema Lean es todo aquel que dentro del flujo de valor recibe una entrada de 

material o información por parte de un proceso ubicado aguas arriba en el flujo de valor.

Value Stream (Traducido como cadena de valor o flujo de valor)

El siguiente paso es identificar la cadena de valor. Entendemos por cadena de valor 

todas las actividades actualmente necesarias para la transformación de materiales e 

información en un producto o servicio terminado y entregado al cliente, desde la
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concepción de su diseño hasta su lanzamiento y desde el pedido hasta la entrega. Según el

sistema Lean, desde el primer momento asumimos que algunas de estas actividades aportan

valor añadido y otras no.

Una empresa Lean se gestiona a través de flujos de valor. Podemos identificar flujos 

de valor amplios que abarquen a toda nuestra cadena de proveedores y clientes (lo que 

coincidiría con el concepto y la definición de cadena de valor de Michael Porter) o flujos de 

valor más reducidos, incluso a nivel de células de trabajo. No obstante, el flujo de valor de 

una empresa normalmente abarca desde que entra el pedido de un cliente hasta que se hace 

efectivo el cobro y desde que se realiza el pedido de la materia prima hasta que sale 

transformada hacia el cliente (esto incluye tanto las entradas y salidas de materiales como 

de las de información). Y generalmente, existe un flujo de valor por cada familia de 

productos o servicios que entregue la empresa (según el concepto de familia de productos 

de Mike Rother y John Shook). Para evitar confusiones, a la hora de definir el flujo de 

valor, es importante dejar claro dónde empieza y dónde acaba este.

Las empresas Lean se focalizan en los flujos de valor porque es donde se genera el 

dinero y donde resulta más fácil identificar el desperdicio y desarrollar un plan de acción 

para eliminarlo.

Flujo

Una vez se ha identificado el valor para el cliente, hemos diagramado la cadena de 

valor y se han eliminado las operaciones cuyo desperdicio es evidente, el siguiente paso es 

hacer que fluyan las operaciones creadoras de valor que quedan.

En la mayoría de flujos de valor, las actividades que realmente añaden valor tal y 

como lo percibe el cliente representan una fracción mínima del total. Lean trabaja en la 

identificación y eliminación del mayor número posible de actividades que no añaden valor
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para mejorar la productividad y entregar más valor al cliente. Eliminar desperdicio es 

también una forma de crear flujo continuo en toda la cadena de valor.

Sistema Pull

El sistema deberá reaccionar a la demanda del cliente, en otras palabras, los clientes 

tiran (Pull) el trabajo a través del sistema. En una organización que no es Lean el trabajo es 

empujado (Pushed) al sistema según la conveniencia del ejecutor lo que lleva a producir 

salidas que no son requeridas. El objetivo del Sistema Pull es producir solo lo que el cliente 

requiere y necesita y evita que se generen salidas innecesarias.

Perfección

Lean Lexicon define perfección como un proceso que proporciona puro valor, tal y 

como ha sido definido por el cliente, sin ninguna muda o desperdicio de ninguna clase. Para 

lograr esto son fundamentales 3 herramientas de la cultura Lean: el Kaizen o mejora 

continua, la estandarización de procesos y un plan de acción o PDCA.

A medida que las organizaciones empiezan a especificar el valor de modo preciso, 

identifican toda la cadena de valor, hacen que las etapas creadoras de valor para los 

productos específicos fluyan constantemente y dejan que sean los clientes quienes atraigan 

hacia sí (Pull) valor desde la empresa, las personas involucradas caen en la cuenta de que 

no hay límite para la mejora continua, mientras ofrecen un producto o servicio cada vez 

más cerca de lo que el cliente verdaderamente desea.

Womack y Jones establecieron otros seis principios adicionales que a menudo son 

llamados Lean Consumption:

1. Resuelva completamente el problema del cliente asegurándose de que todos los 

bienes y servicios funcionen y trabajen juntos

2. No pierdas el tiempo del cliente.
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3. Proporcione exactamente lo que quiere el cliente.

4. Proporcione lo que se quiere exactamente donde se quiere.

5. Proporcionar lo que se quiere donde se quiere exactamente cuándo se quiere.

6. Asegure continuamente soluciones para reducir el tiempo y las molestias del 

cliente.

3.7.3 Once principios de Lean Construction.

Para la implementación de Lean Construction en los proyectos es necesario iniciar 

en el compromiso de tener una cultura de mejora continua de la producción para que al 

aplicar los principios “Lean” correctamente mejoren la seguridad, la calidad y la eficacia 

del proyecto (Issa, 2013). Es decir, que para que LC funcione se deben aplicar sus 

principios en forma correcta a las actividades del proyecto. Lauri Koskela propone once 

principios (Koskela, 1992):

1. Reducción o eliminación de las actividades que no agregan valor

2. Incremento del valor del producto

3. Reducción de la variabilidad

4. Reducción del tiempo del ciclo

5. Simplificación de proceso.

6. Incremento de la flexibilidad de la producción.

7. Transparencia del proceso

8. Enfoque del control al proceso completo

9. Mejoramiento continuo del proceso

10. Balance de mejoramiento de flujo con mejoramiento de conversión

11. Referenciación
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3.7.4 Herramientas de Lean Construction.

Algunas de las herramientas que son implementadas como parte de Lean 

Construction las cuales tienen la capacidad de mejorar el desempeño de los proyectos son 

(Pandey, 2017):

1. Eliminación de desperdicios,

2. Mapeado de la Flujo del Valor (Value Stream Mapping),

3. Calidad a prueba de fallas (Fail Safe for Quality),

4. 5’s y la seguridad en la construcción,

5. Kanban,

6. Gestión del Flujo,

7. Gestión Visual,

8. Asociación Lean con Proveedores y Subcontratista,

9. Diseño Lean para una utilización efectiva del espacio y reducir el movimiento,

10. Sistema del Ultimo Planificador (Last Planner System).

3.8 Las normas de la construcción

3.8.1 La norma ISO 9000.

La calidad se define según la norma ISO 9000 como “el grado en el que un conjunto 

de características inherentes a un objeto (producto, servicio, proceso, persona, 

organización, sistema o recurso) cumple con los requisitos”.

Las normas ISO 9000 son “un conjunto de normas que se refieren a la forma de 

llevar a cabo la implementación del sistema de gestión de la calidad y mejora continua en 

una organización, orientado hacia el proceso de elaboración del producto y a la satisfacción 

del cliente”.
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La ISO 9001 es la principal norma de esta serie, siendo la del año 2015 su quinta 

versión. Esta señala los requisitos de un sistema de gestión de la calidad para que sea 

certificable. Una organización que desee certificar su sistema de la calidad deberá regirse 

por lo que señala la norma ISO 9001.

3.8.2 La norma ISO 21500.

Esta norma internacional proporciona orientación sobre los conceptos y los procesos 

relacionados con la dirección y gestión de proyectos que son importantes, y tienen impacto 

en el desempeño de los proyectos y puede usarse por cualquier tipo de organización, ya sea 

pública, privada, u organizaciones civiles sin ánimo de lucro; y para cualquier tipo de 

proyecto, con independencia de su complejidad, tamaño o duración.

La norma ISO 21500 proporciona una descripción de alto nivel de conceptos y 

procesos que se consideran que forman parte de las buenas prácticas en dirección y gestión 

de proyectos. Los proyectos se ubican en el contexto de programas y carteras de proyectos, 

no obstante, esta norma no proporciona una orientación detallada para la gestión de 

programas y de carteras de proyectos. Los temas relativos a la gestión general se 

mencionan solamente en el contexto de la dirección y gestión de proyectos.

3.8.3 La norma ISO 31000.

Esta norma internacional proporciona orientación sobre los principios básicos para 

la implementación de la gestión de los riesgos. Puede usarse por cualquier tipo de 

organización, ya sea pública, privada, u organizaciones civiles sin ánimo de lucro; y para 

cualquier tipo de proyecto, con independencia de su complejidad, tamaño o duración. Por lo 

tanto, esta norma internacional no es específica para ningún sector o industria.
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La norma ISO 31000 puede aplicarse a través de la vida de la organización, y en una 

amplia gama de actividades, procesos, funciones, proyectos, productos, servicios, bienes, 

operaciones y decisiones.

52



CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Diseño de la investigación

La metodología utilizada para lograr alcanzar tanto el objetivo general como los 

objetivos específicos planteados anteriormente se inscribe dentro de un tipo de 

investigación descriptiva.

Hernández, Fernández, y Baptista (2010) establecen que “los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”.

Con este tipo de investigación se propone dar un panorama de la situación para 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio con una descripción de sus 

procesos, técnicas, actividades y objetivos a través de las principales técnicas de este tipo 

de investigación como son la revisión documental, recolección de datos, entrevistas y 

encuestas basadas en proyectos concluidos.

4.2 Enfoque de la investigación

Para el diagnóstico se estableció el estudio de enfoque mixto que como expresan 

Hernández et al. (2010) “es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos 

y cualitativos en un mismo estudio, en una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema”. Se describe a continuación como se implementó tanto el 

enfoque cualitativo como el cuantitativo:

4.2.1 Enfoque cualitativo.

Los datos compuestos por textos y elementos visuales concernientes para describir 

los aspectos organizacionales de la Constructora AB fueron recolectados por medio de la 

revisión de documentación histórica de la misma con el objetivo de realizar un análisis
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documental donde se muestren sus políticas, normas, técnicas, herramientas y 

procedimientos.

4.2.2 Enfoque cuantitativo.

Se diseñaron encuestas con preguntas cerradas, de selección simple y de medición 

ordinal para la recolección de información correspondiente a los siguientes elementos de 

interés:

• Identificar los procesos de dirección de proyectos implementados en los 

proyectos de la Constructora AB en los años 2011 a 2015.

• Identificar los procesos de dirección de proyectos que representan un factor 

crítico para la Constructora AB.

La distribución de las encuestas se realizó entre aquellos miembros de la empresa 

encargados de planificar, ejecutar y controlar los proyectos que desarrolla la empresa como 

gerentes funcionales y gerentes de obra. Una vez recolectados los datos numéricos, éstos se 

transfirieran a una gráfica.

4.3 Contexto de la investigación

4.3.1 Casos, universo y muestra de la investigación.

En el presente estudio, la muestra definida como grupo de la población de la cual se 

recolectaron los datos es del tipo no probabilística intencional, es decir las personas fueron 

seleccionadas en función de su accesibilidad y su posición en la empresa.

La elección de los proyectos de construcción de estudio fue basada en el criterio de 

los investigadores al seleccionar los principales proyectos de la empresa desarrollados en el 

periodo del 2011-2015, y que al mismo tiempo cumplieran con el proceso de recolección de 

datos, es decir, proyecto con todas las variables conocidas y factibles.
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Tabla 1. Proyectos desarrollados por la Constructora AB periodo 2011-2015
Nombre Año Categoría Modelo de Ejecución

Proyecto #1 2011 Construcción Marina Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #2 2010-2011 Edificación Comercial Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #3 2012-2013 Infraestructura/ Sector Energía Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #4 2013 Infraestructura/ Sector Energía Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #5 2013 Edificación Industrial Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #6 2013 Construcción Marina Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #7 2013 Infraestructura/ Sector Energía Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #8 2014 Movimiento de Tierra Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #9 2014 Edificación Industrial Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #10 2015 Edificación Industrial Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #11 2015 Edificación Institucional Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #12 2015-2016 Edificación Comercial Diseño-Licitación-Construcción
Proyecto #13 2015 Infraestructura Vial Diseño-Licitación-Construcción

Fuente: Elaboración propia

4.4 Técnicas e instrumentos de investigación

4.4.1 Encuesta.

De acuerdo con Martín (2003) la encuesta “recoge información proporcionada 

verbalmente o por escrito por un informante mediante un cuestionario estructurado. Utiliza 

muestras de la población objeto de estudio”.

4.4.2 Cuestionario.

Rojas (2013) define el cuestionario como “el método que utiliza como instrumento 

un formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el 

investigado o consultado llena por sí mismo. El cuestionario puede aplicarse a grupos o 

individuos estando presente al investigador o el responsable de recoger la información o 

puede enviarse por correo a los destinatarios seleccionados en la muestra”.
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4.5 Procedimientos para la recolección de los resultados

A continuación, se explican los parámetros utilizados para cumplir con cada 

objetivo planteado:

Se realizó un cuestionario 1, “Estudio de los procesos de dirección de proyectos 

utilizados en los proyectos” estructurado con preguntas relacionadas con las diferentes 

variables de interés para evaluar cuáles son las metodologías y procesos de dirección de 

proyectos utilizados por la Constructora AB en los 13 proyectos. El cuestionario fue 

distribuido a los diferentes directores de los proyectos de estudio, es decir, los líderes 

responsables de planificar, ejecutar, controlar y cerrar los proyectos que ha desarrollado la 

Constructora AB entre los años 2011-2015. Este busca evaluar cuáles de los 47 procesos 

definidos por el PMI (PMBOK 2013) fueron realizados en cada uno de los proyectos.

Se realizó una búsqueda de información y análisis de referencias bibliográficas 

sobre la Dirección de Proyectos de Construcción basadas en las buenas prácticas definidas 

en el PMBOK 2013 del PMI.

Se realizó un cuestionario 2, “Estudio de los factores que impiden alcanzar el éxito 

de los proyectos de construcción” estructurado con preguntas relacionadas con las 

diferentes variables de interés para evaluar cuáles son los factores críticos para lograr el 

éxito de los proyectos que deben ser mejorados en la empresa Constructora AB. La 

encuesta fue realizada a diversos miembros de la empresa. El cuestionario consta de dos 

partes, la primera para evaluar el nivel de importancia de dichos factores para lograr el 

éxito y la segunda para evaluar el nivel de dificultad que tiene la organización para alcanzar 

dichos factores.

Cada factor fue definido a partir de la guía del PMBOK 2013 y están relacionados 

con las diferentes áreas del conocimiento definidas por esa guía.
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4.6 Procedimiento para el análisis de los resultados

Para el procesamiento de los datos del cuestionario 1, las 52 preguntas se agruparon 

por área de conocimiento dando un valor de 100 puntos a cada una. Estos resultados fueron 

tabulados en una hoja de cálculo en el programa de Microsoft Office Excel para generar los 

valores según la respuesta. Si la respuesta es “Si” se agrega valor de 1 al total según la 

cantidad de preguntas asignadas por área de conocimiento y si la respuesta es “No” el valor 

es 0.

Si se obtiene 60 puntos o más en todas las áreas de conocimiento a excepción de 

una o dos áreas es posible que cada director de proyecto o la organización posean los 

conocimientos y principios básicos de Gerencia de Proyectos, pero estas dos áreas no 

apliquen a las circunstancias de la organización. Kerzner (2000)

Si se obtiene entre 60 y 30 puntos en algún área de conocimiento existen 

deficiencias. Si se obtiene menos de 30 puntos en algún área, la organización muestra alta 

inmadurez en gerencia de proyectos para estas áreas. Kerzner (2000)

Para el procesamiento de los datos del cuestionario 2, las respuestas del cuestionario 

van en escala de 1 a 5, siendo 1 el de menor valor de importancia o dificultad y 5 el mayor.

Los factores críticos se determinaron a partir de dividir el producto de las 

puntuaciones de importancia por dificultad entre cinco, es decir: 

Factor crítico = Puntuación Importancia * Puntuación Dificultad 
5

Dando como resultado final el factor crítico. Los factores con un resultado mayor a 

2.0 serán considerados como aspectos a mejorar.
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CAPÍTULO 5. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

5.1 Identificar los procesos de dirección de proyectos implementados en los proyectos 

de la Constructora AB en los años 2011 a 2015.

En este subcapítulo se presentan los datos procesados, resultados y análisis 

agrupados por las áreas de conocimiento de dirección de proyectos definidas por el PMI en 

el PMBOK (2013), luego de la recolección de los mismos, a través del cuestionario 1 

“Estudio de los procesos de dirección de proyectos utilizados en los proyectos”.

5.1.1 Gestión del alcance.

Tabla 10. Resultados de gestión del alcance

Área de
Conocimiento

No.
Pregunta

Proceso 
PMBOK

Respuestas

TotalProy.
#1

Proy. 
#2

Proy. 
#3

Proy. 
#4

Proy. 
#5

Proy. 
#6

Proy. 
#7

Proy. 
#8

Proy. 
#9

Proy. 
#10

Proy. 
#11

Proy. 
#12

Proy. 
#13

w
z
<;
u

5 5.1 SI NO NO NO NO SI NO SI SI SI NO NO NO 38.46

6 5.2 NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO SI SI 53.85

7 5.3 NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO SI SI 53.85

8 5.4 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 0.00

41 5.5 NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 15.38

27 5.6 NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO SI SI 53.85

Puntuación 1 4 4 3 3 1 3 1 1 1 0 3 3 28

Puntuación Tope 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 78

Valoración 17 67 67 50 50 17 50 17 17 17 0 50 50 35.90

Maximo Minimo Media Moda Var. Mues. (S²) Desv. Est. (S) < 30 30 < x < 60 >= 60

67 0 35.90 17 502.14 22.41 38.46% 38.46% 15.38%

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla 10, en al área de conocimiento de Alcance se obtuvo un 

valor promedio de 35.90 puntos entre todos los proyectos, lo que según los intervalos 

establecidos se perciben deficiencias en esta área de conocimiento. Solo en dos de los 

proyectos (15.38%) se alcanzó una puntuación mayor de 60 puntos, lo que demuestra que 

se conocen los fundamentos básicos de la gestión del alcance.
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Figura 6. Valoración por procesos de la gestión del alcance
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Gestión del Alcance Requisitos Alcance Alcance Alcance

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los procesos de la gestión del alcance, se observó lo siguiente:

5.1 Planificación de la Gestión del Alcance: No existe procedimiento estandarizado.

En algunos proyectos el cliente traza las pautas de la gestión del alcance.

5.2 Recopilar Requisitos: No existe procedimiento estandarizado. No se 

documentan los requisitos.

5.3 Definir el Alcance: No se realizan actividades de definición del alcance. La

definición del alcance de los proyectos se encuentra en los acuerdos con los clientes y sus

anexos, como son el listado de partidas del presupuesto contratado.

5.4 Crear la EDT: No existe procedimiento.

5.5 Validar el Alcance: No existe procedimiento de validación del alcance. La

validación del alcance se realiza al final mediante carta de aceptación del cliente.

5.6 Controlar el Alcance: No existe procedimiento de control del alcance

estandarizado. Se realiza mediante inspecciones a las obras. No se documenta. Se controla

que no se ejecute el trabajo no contratado ni aprobado.
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5.1 .2 Gestión del tiempo.

Tabla 11. Resultado de gestión del tiempo

Área de
Conocimiento

No.
Pregunta

Proceso
PMBOK

Respuestas

TotalProy.
#1

Proy.
#2

Proy.
#3

Proy.
#4

Proy.
#5

Proy.
#6

Proy.
#7

Proy.
#8

Proy.
#9

Proy. 
#10

Proy. 
#11

Proy. 
#12

Proy. 
#13

o 
Oh
S 
w
H

9 6.2 NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI 61.54

10 6.3,6.4, 
6.5

NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO 30.77

11 6.6 NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO 30.77

12 6.6 NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO 30.77

28 6.7 NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI 61.54
Puntuación 0 5 5 2 2 0 2 0 0 0 5 5 2 28
Puntuación Tope 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65
Valoración 0.00 100.00 100.00 40.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 40.00 43.08

Maximo Minimo Media Moda Var. Mues. (S²) Desv. Est. (S) < 30 30 < x < 60 >= 60

100 0 43.08 0 1856.41 43.09 38.46% 30.77% 30.77%

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla 11, en al área de conocimiento de Tiempo se obtuvo un 

valor promedio de 43.08 puntos entre todos los proyectos, lo que según los rangos 

establecidos se perciben deficiencias en esta área de conocimiento. Cuatro de los proyectos 

(30.77%) se alcanzó una puntuación mayor de 60 puntos.

Figura 7. Valoración por procesos de la gestión del tiempo
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los tiempos. actividades actividades. actividades.

Fuente: Elaboración propia

En los procesos de la gestión del tiempo, se observó lo siguiente:

6.1 Planificación de la Gestión de tiempos: Se desarrolla en diferentes

procedimientos, tales como, el procedimiento PR-IN-01 donde se indica cómo se deberá
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preparar el cronograma del proyecto, el procedimiento PR-IN-02 se describe como será

actualizado el cronograma y el procedimiento PR-AP-01 establece como se verificará el

estatus del cronograma.

6.2 Definir las Actividades: El procedimiento PR-IN-01 establece que se deben 

definir las actividades a partir del listado de partidas del presupuesto de contrato.

6.3 Secuenciar las Actividades: Se establece en el procedimiento PR-IN-01 que se 

deben secuenciar las actividades de acuerdo con el orden lógico de ejecución.

6.4 Estimar los recursos de las actividades: No se describe como estimar los 

recursos en ningún procedimiento.

6.5 Estimar la duración de las actividades: Se indica en el Procedimiento PR-IN-01 

que se deben estimar las duraciones de las actividades, pero no como hacerlo.

6.6 Desarrollar el Cronograma: Se establece en el procedimiento PR-IN-01 que se 

debe crear el cronograma del proyecto con las actividades identificadas, sus duraciones y 

secuencias estimadas.

6.7 Controlar el Cronograma: El procedimiento PR-IN-02 indica que las actividades 

del proyecto deberán ser realizadas según el cronograma del proyecto. El procedimiento 

PR-IN-03 establece frecuencia de revisión del estatus del cronograma.
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5.1.3 Gestión de costos.

Tabla 12. Resultado de gestión de costos

Área de
Conocimiento

No.
Pregunta

Proceso
PMBOK

Respuestas

TotalProy.
#1

Proy.
#2

Proy.
#3

Proy.
#4

Proy.
#5

Proy.
#6

Proy.
#7

Proy.
#8

Proy.
#9

Proy. 
#10

Proy. 
#11

Proy. 
#12

Proy. 
#13

o 
H
O 
U

13 7.1 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100.00

14 7.2 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 0.00

15 7.3 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 0.00

29 7.4 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100.00
Puntuación 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
Puntuación Tope 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
Valoración 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50.00

Maximo Minimo Media Moda Var. Mues. (S²) Desv. Est. (S) < 30 30 < x < 60 >= 60

50 50 50.00 50 0.00 0.00 0.00% 100.00% 0.00%

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 12 se observa que en al área de conocimiento gestión de costos se obtuvo 

un valor promedio de 50.00 puntos, lo que según los intervalos establecidos se perciben 

deficiencias en esta área de conocimiento. Todos los proyectos alcanzaron una puntuación 

entre 30 y 60 puntos, lo que demuestra que se usan los fundamentos básicos de la gestión 

de costos.

Figura 8. Valoración por procesos de la gestión de costos
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7.1 Planificación de la gestión 7.2 Estimar los costos. 7.3 Determinar el Presupuesto. 7.4 Controlar los costos. 
de los costos.

Fuente: Elaboración propia

En los procesos de la gestión de costos, se observó lo siguiente:

7.1 Planificación de la gestión de costos: Se desarrolla en diferentes procedimientos, 

tales como, el procedimiento PR-IN-01 donde se establece como se deberán preparar los
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presupuestos. El procedimiento PR-AP-01 establece como se controlará el presupuesto de 

contrato.

7.2 Estimar los costos: No se describen en ningún procedimiento. No se estiman los 

costos de los proyectos.

7.3 Determinar el Presupuesto: No se describen en ningún procedimiento. No se 

determina un presupuesto para los proyectos. Se utiliza el presupuesto de contrato.

7.4 Controlar los costos: El procedimiento PR-AP-01 establece el método del 

control del presupuesto de contrato.

5.1.4 Gestión de la calidad.

Tabla 13. Resultado de gestión de la calidad

Área de
Conocimiento

No.
Pregunta

Proceso
PMBOK

Respuestas

TotalProy. 
#1

Proy. 
#2

Proy. 
#3

Proy. 
#4

Proy. 
#5

Proy. 
#6

Proy. 
#7

Proy. 
#8

Proy. 
#9

Proy. 
#10

Proy. 
#11

Proy. 
#12

Proy. 
#13

a 
< 
a

u

16 8.1 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100.00

31 8.2 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 7.69

30 8.3 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100.00

Puntuación 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 27
Puntuación Tope 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
Valoración 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 100 67 67 69.23

Maximo Minimo Media Moda Var. Mues. (S²) Desv. Est. (S) < 30 30 < x < 60 >= 60

100 67 69.23 67 85.47 9.25 0.00% 0.00% 100.00%

Fuente: Elaboración propia

La tabla 13 muestra que en el área de conocimiento de la gestión de calidad se 

obtuvo un valor promedio de 69.23 puntos, lo que según los intervalos establecidos se 

percibe buen dominio en esta área de conocimiento. El 100% de los proyectos alcanzaron 

una puntuación mayor de 60 puntos, lo que demuestra que se usan algunos fundamentos 

básicos de la gestión de calidad.
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Figura 9: Valoración por Procesos de la Gestión de la Calidad

8.1 Planificar la gestión de la calidad. 8.2 Realizar el aseguramiento de la 8.3 Controlar la Calidad. 
calidad.

Fuente: Elaboración propia

En los procesos de la gestión de la calidad muestra lo siguiente:

8.1 Planificar la gestión de la calidad: El procedimiento PR-IN-06 Aseguramiento y

control de la calidad define como se creará y controlará el plan de calidad de los proyectos. 

No describe el contenido del plan de calidad.

8.2 Realizar el aseguramiento de la calidad: El procedimiento PR-IN-06 

Aseguramiento y control de la calidad describe que deberá asegurarse la calidad en los 

proyectos. No define ningún método específico.

8.3 Controlar la Calidad: Procedimiento PR-IN-06 Aseguramiento y control de la 

calidad describe que deberá controlar la calidad en los proyectos.
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5.1.5 Gestión de los Recursos Humanos.

Tabla 14. Resultado de gestión de los RR.HH.

Área de
Conocimiento

No.
Pregunta

Proceso 
PMBOK

Respuestas

TotalProy. 
#1

Proy. 
#2

Proy. 
#3

Proy. 
#4

Proy. 
#5

Proy. 
#6

Proy. 
#7

Proy. 
#8

Proy. 
#9

Proy. 
#10

Proy. 
#11

Proy. 
#12

Proy. 
#13

s

ai

17 9.1 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100.00

34 9.2 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100.00

35 9.3 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO 15.38

36 9.4 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100.00

Puntuación 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 41
Puntuación Tope 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
Valoración 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 100 100 75 78.85

Maximo Minimo Media Moda Var. Mues. (S²) Desv. Est. (S) < 30 30 < x < 60 >= 60

100 75 78.85 75 88.14 9.39 0.00% 0.00% 100.00%

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla 14, en al área de conocimiento de la gestión de los 

RR.HH. se obtuvo un valor promedio de 76.92 puntos, lo que según los intervalos 

establecidos se indica que la organización tiene fortalezas en esta área de conocimiento. El 

100% de los proyectos alcanzaron una puntuación mayor de 60 puntos, lo que demuestra 

que se usan algunos fundamentos básicos de la gestión de RR.HH.

Figura 10. Valoración por procesos de la gestión de los R.R.H.H.

R.R.H.H. Proyecto. proyecto. proyecto.

Fuente: Elaboración propia
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En los procesos de la gestión de los RR.HH. muestra lo siguiente:

9.1 Planificar la gestión de los RR.HH.: El procedimiento PR-RH-01 

Reclutamiento, Selección, Contratación, Inducción y Terminación de contrato establece los 

lineamientos para gestionar los recursos humanos dentro de la organización.

9.2 Adquirir el equipo del proyecto: El procedimiento PR-IN-02 Ejecución de Obras 

Civiles, establece cuando serán contratados los miembros del equipo de proyecto.

9.3 Desarrollar el equipo del proyecto: El procedimiento PR-HR-02 Evaluación del 

desempeño del personal y gestión de la capacitación establece los lineamientos para el 

desarrollo del personal relacionado con el SGC.

9.4 Dirigir el equipo del proyecto: El procedimiento PR-HR-02 Evaluación del 

desempeño del personal y gestión de la capacitación establece que cada encargado de 

departamento o supervisor de área dirigirá a su equipo a cargo.

5.1.6 Gestión de las comunicaciones.

Tabla 15. Resultado de gestión de las comunicaciones

Área de
Conocimiento

No.
Pregunta

Proceso
PMBOK

Respuestas

TotalProy.
#1

Proy.
#2

Proy.
#3

Proy.
#4

Proy.
#5

Proy.
#6

Proy.
#7

Proy.
#8

Proy.
#9

Proy. 
#10

Proy. 
#11

Proy. 
#12

Proy. 
#13

z
‘2

< 
y 
z

o 
u

18 10.1 NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO SI SI SI 46.15

18 10.2 NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO SI SI SI 46.15

32 10.3 NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO SI SI SI 46.15

Puntuación 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 18
Puntuación Tope 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39
Valoración 0 100 100 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 46.15

Maximo Minimo Media Moda Var. Mues. (S²) Desv. Est. (S) < 30 30 < x < 60 >= 60

100 0 46.15 0 2692.31 51.89 53.85% 0.00% 46.15%

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla 15, en al área de conocimiento de la gestión de las 

comunicaciones se obtuvo un valor promedio de 46.15 puntos, lo que según los intervalos 

establecidos se indica que la organización tiene debilidades en esta área de conocimiento.
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Solo 6 (46.15%) de los proyectos alcanzaron una puntuación mayor de 60 puntos, y los 7 

proyectos restantes (53.85%) una puntuación de 0, lo que evidencia que no se implementan 

de forma estandarizada los procesos de gestión de las comunicaciones.

Figura 11. Valoración por procesos de la gestión de las comunicaciones

comunicaciones.

Fuente: Elaboración propia

En los procesos de la gestión de las comunicaciones muestran lo siguiente:

10.1 Planificar la gestión de las comunicaciones: No existe un procedimiento para la 

planificación de las comunicaciones. Al inicio de seis de los proyectos se acordó con las 

partes interesadas como se gestionarán las comunicaciones. En el resto de los proyectos no 

se definió como se gestionarían.

10.2 Gestionar las comunicaciones: Fueron implementadas las comunicaciones 

según los planes de comunicación de cada proyecto. Entre las comunicaciones encontradas 

están reuniones periódicas, minutas de reuniones, bitácora de obra, cartas, solicitudes de 

información, transmisiones de información y solicitudes de cambio.

10.3 Controlar las comunicaciones: Las comunicaciones fueron gestionadas 

mediante un sistema de registro de las comunicaciones emitidas y recibidas en el 46.15% 

de los proyectos. No existe un procedimiento que establezca los lineamientos para el 

control de las comunicaciones.
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5.1.7 Gestión de riesgos.

Tabla 16. Resultado de gestión de riesgos

Área de
Conocimiento

No.
Pregunta

Proceso 
PMBOK

Respuestas

TotalProy. 
#1

Proy. 
#2

Proy. 
#3

Proy. 
#4

Proy. 
#5

Proy. 
#6

Proy. 
#7

Proy. 
#8

Proy. 
#9

Proy. 
#10

Proy. 
#11

Proy. 
#12

Proy. 
#13

co
O 
0 Z)

2

19 11.1 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 0.00

20

11.2 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 0.00

11.3 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 0.00

11.4 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 0.00

11.5 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 0.00

33 11.6 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 0.00

Puntuación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puntuación Tope 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 78
Valoración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Maximo Minimo Media Moda Var. Mues. (S²) Desv. Est. (S) < 30 30 < x < 60 >= 60

0 0 0.00 0 0.00 0.00 100.00% 0.00% 0.00%

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla 16, en al área de conocimiento de la gestión de los 

riesgos se obtuvo un valor promedio de 0 puntos, en todos los proyectos y procesos 

evaluados lo que indica que estos no son implementados.

5.1.8 Gestión de adquisiciones.

Tabla 17. Resultado de gestión de adquisiciones

Área de
Conocimiento

No.
Pregunta

Proceso
PMBOK

Respuestas

TotalProy.
#1

Proy.
#2

Proy.
#3

Proy.
#4

Proy.
#5

Proy.
#6

Proy.
#7

Proy.
#8

Proy.
#9

Proy. 
#10

Proy. 
#11

Proy. 
#12

Proy. 
#13

¡Z! 
w 
Z
O 
y

o 
a

21 12.1 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100.00

37 12.2 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100.00

39 12.3 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
50.00

40 12.3 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

51 12.4 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 100.00

Puntuación 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
Puntuación Tope 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65
Valoración 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80.00

Maximo Minimo Media Moda Var. Mues. (S²) Desv. Est. (S) < 30 30 < x < 60 >= 60

80 80 80.00 80 0.00 0.00 0.00% 0.00% 100.00%

Fuente: Elaboración propia
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Como se observa en la tabla 17, en al área de conocimiento de la Gestión de las 

Adquisiciones se obtuvo un valor promedio de 80.00puntos, lo que según los intervalos 

establecidos se indica que la organización tiene fortaleza en esta área de conocimiento.

Figura 12. Valoración por procesos de la gestión de las adquisiciones

adquisiciones. adquisiciones. Adquisiciones.

Fuente: Elaboración propia

En los procesos de la gestión de adquisiciones, se observó lo siguiente:

12.1 Planificar la gestión de las adquisiciones: El procedimiento PR-CO-01 Compra 

de materiales y servicios establece como deber ser gestionadas las adquisiciones en los 

proyectos.

12.2 Efectuar las adquisiciones: El procedimiento PR-CO-01 indica cómo se 

efectuarán las compras, desde la requisición hasta la recepción de los productos o servicios.

12.3 Controlar las Adquisiciones: No existe procedimiento para el control de los 

contratos de servicios. El procedimiento PR-CO-01 indica cómo se realizará la recepción 

de los materiales en el proyecto y el procedimiento PR-CO-02 Evaluación de proveedores 

indica cómo se evaluarán de los proveedores.

70



12.4 Cerrar las adquisiciones: No existe procedimiento estandarizado para el cierre 

de los contratos de servicios, aunque se realizan las siguientes actividades: Cierre contable, 

cierre de reclamaciones y aceptación de los trabajos contratados.

5.1.9 Gestión de los interesados.

Tabla 18. Resultado de gestión de los interesados

Área de
Conocimiento

No.
Pregunta

Proceso
PMBOK

Respuestas

TotalProy. 
#1

Proy. 
#2

Proy. 
#3

Proy. 
#4

Proy. 
#5

Proy. 
#6

Proy. 
#7

Proy. 
#8

Proy. 
#9

Proy. 
#10

Proy. 
#11

Proy. 
#12

Proy. 
#13

co 
o 
a 
< CZ5 
M
M 
H 
z

4 13.1 NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI 61.54

22

13.2 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 0.00

13.3 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 0.00

42 13.4 NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI 15.38

Puntuación 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2 10
Puntuación Tope 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52
Valoración 0 25 25 25 25 0 50 0 0 0 25 25 50 19.23

Maximo Minimo Media Moda Var. Mues. (S²) Desv. Est. (S) < 30 30 < x < 60 >= 60
50 0 19.23 25 328.53 18.13 84.62% 15.38% 0.00%

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla 18, en al área de conocimiento de la Gestión de los 

Interesados se obtuvo un valor promedio de 19.23 puntos, lo que según los intervalos 

establecidos se indica que la organización tiene debilidades en esta área de conocimiento. 

Solo 2 (15.38%) de los proyectos alcanzaron una puntuación en el intervalo de 30-60, y los 

11 proyectos restantes menos de 30 puntos.

Figura 13. Valoración por procesos de la gestión de los interesados
100
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13.1 Identificar a los 13.2 Planificar la Gestión de 13.3 Gestionar la Participacion 13.4 Controlar la participación

interesados los Interesados. de los Interesados. de los interesados.

Fuente: Elaboración propia
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En los procesos de la gestión de los interesados se muestra lo siguiente:

13.1 Identificar a los interesados: En ocho proyectos se identificaron los interesados 

claves y se documentaron. No existe procedimiento estandarizado para la identificación de 

los interesados.

13.2 Planificar la Gestión de los Interesados: No se planifica la gestión de los 

interesados en el proyecto.

13.3 Gestionar la Participación de los Interesados: No se gestionan la participación 

de los interesados.

13.4 Controlar la participación de los interesados: Se controló la participación de los 

interesados claves en la aprobación y actualización de los planes del proyecto.

5.1. 10 Gestión de la integración.

Tabla 19. Resultados de gestión de la integración

Área de 
Conocimiento

No.
Pregunta

Proceso
PMBOK

Respuestas

TotalProy.
#1

Proy.
#2

Proy.
#3

Proy.
#4

Proy.
#5

Proy.
#6

Proy.
#7

Proy.
#8

Proy.
#9

Proy.
#10

Proy.
#11

Proy. 
#12

Proy. 
#13

Z 
O
u

O 
w 
H
5

1 4.1 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI 23.08

2 4.2 NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO NO SI SI

59.62
3 4.2 SI SI SI NO NO SI NO SI SI SI NO SI NO

23 4.2 NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI

24 4.2 NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI SI SI

25 4.3 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI 92.31

26 4.4 NO SI SI SI SI NO SI NO NO NO SI NO SI 53.85

43 4.5 NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO

17.9544 4.5 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO

45 4.5 NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

46 4.6 NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

43.59

47 4.6 NO SI SI NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO

48 4.6 SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI SI NO SI

49 4.6 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

50 4.6 NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO

52 4.6 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO

Puntuación 4 13 13 6 6 4 9 4 4 4 9 10 8 94
Puntuación Tope 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 208
Valoración_______ 25 81 81 38 38 25 56 25 25 25 56 63 50 45.19

Máximo Minimo Media Moda Var. Mués. IS4 Desv. Est. ÍS) <30 30 < x < 60 >=60
81 25 45.19 25 443.71 21.06 38.46% 38.46% 23.08%

Fuente: Elaboración propia

72



Como se observa en la tabla 19, en al área de conocimiento de la Gestión de la 

Integración se obtuvo un valor promedio de 42.79 puntos, lo que según los límites 

establecidos se indica que la organización tiene debilidades en esta área de conocimiento. 

Solo 3 (23.08%) de los proyectos alcanzaron una puntuación mayor a 60 puntos.

Figura 14. Valoración por procesos de la gestión de la integración
100

0
4.1 Desarrollar el 

Acta de Constitución 
del Proyecto.

4.2 Desarrollar el 
Plan para la 

Dirección del 
Proyecto.

4.3 Dirigir y 4.4 Monitorear y 4.5 Realizar el
Gestionar el Trabajo Controlar el Trabajo Control Integrado de 

del Proyecto. del Proyecto Cambios.

4.6 Cerrar el 
proyecto o fase

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los procesos de la gestión de la integración, se observa:

4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: El procedimiento PR-IN-01 en 

su quinta revisión de finales de 2014 indica que una vez se firme el contrato con el cliente, 

se deberá preparar el acta de constitución.

4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: El procedimiento PR-IN-01 

indica que se deberá crear una carpeta de proyecto, sin detallar como se creará la misma. El 

contenido de esta deberá ser como mínimo: Presupuesto de contrato, cronograma de 

contrato y plan de calidad.

4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto: El procedimiento PR-IN-02 

Ejecución de obras civiles establece como se deberá gestionar el proyecto. En siete de los 

trece proyectos se dirigió y gestionó el proyecto de acuerdo con el plan (contrato) y se 

gestionaron los cambios. En los cinco proyectos restantes, los trabajos fueron 

planificándose en corto plazo ya que no había un plan de proyecto aprobado.
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4.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto: El procedimiento PR-AP-01

Auditoria de proyectos establece como se controlarán los proyectos. Seis de los proyectos

no contaron con la documentación necesaria ni objetivos definidos, para poder implementar 

el procedimiento. En todos los proyectos se realizó el control de los costos.

4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios: El procedimiento PR-IN-04 

Cubicación de adicionales establece como se deberán gestionar los cambios en el 

presupuesto. No se indica cómo gestionar los cambios en las demás áreas del proyecto.

4.6 Cerrar el proyecto o fase: No existe un procedimiento formal para el cierre de 

los proyectos, pero en los proyectos evaluados fueron realizadas las siguientes actividades: 

Solo en dos proyectos se gestionó el cierre de fases. En cinco de los proyectos las 

actividades de cierre estaban definidas en el contrato. El producto terminado fue transferido 

al cliente mediante una carta de la recepción final y la entrega de los documentos de calidad 

de la obra. Se evaluó la satisfacción del cliente mediante una encuesta estructurada.
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5.2 Identificar los procesos de dirección de proyectos que representan un factor crítico 

para la Constructora AB.

En este subcapítulo se presentan los datos procesados, resultados y análisis del 

cuestionario 2 “Estudio de los factores que impiden alcanzar el éxito de los proyectos de 

construcción”.

Tabla 20. Resultados 10 factores con mayor nivel de importancia

No. Factores Procesos relacionados Promedio

2 Alineación entre los equipos con 
los objetivos del proyecto

Planificación de la gestión de 
R.R.H.H. 4.67

23 Disponibilidad de recursos cuando 
se necesitan Adquirir el equipo del proyecto 4.58

13
Eficiencia de los procedimientos 
de construcción, es decir, 
confiabilidad del flujo de trabajo

Dirigir y gestionar el trabajo del 
proyecto 4.50

17 Conformidad con las 
especificaciones Controlar la calidad 4.50

24 Calidad de los materiales y 
equipos Planificar la gestión de la calidad 4.50

28
Asignaciones y responsabilidades 
de los miembros del equipo bien 
definidas

Dirigir el equipo del proyecto 4.50

7 Constructibilidad de los diseños Definir el alcance 4.42

18 Sistema de control de costos Planificar la gestión de los costos 4.42

26 Comprender las necesidades de los 
clientes internos y externos Recopilar requisitos 4.42

1 Cultura organizacional que 
fomente el trabajo en equipo

Desarrollar el equipo del 
proyecto 4.33

Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, la tabla 21 muestra los 10 factores clasificados con mayor nivel de 

dificultad para superar por parte de la organización para lograr el éxito de los proyectos.

Tabla 21. Resultados 10 factores con mayor nivel de dificultad para superar

No. Factores Procesos relacionados Promedio

31 Identificación y gestión de los 
riesgos y oportunidades

Gestión de los riesgos del 
proyecto 4.08

22
Establecer y controlar 
rendimientos de equipos (brigadas) 
de ejecución

Controlar el cronograma 3.67

14 Comunicación dentro del equipo Gestionar las comunicaciones 3.17

30
Involucramiento en etapas 
tempranas del diseño (Concepción, 
diseño)

Gestión del alcance del proyecto 3.17

38 Reducir desperdicios de materiales 
en la construcción

Monitorear y controlar el trabajo 
del proyecto 3.17

8 Eficacia de la planificación inicial Desarrollar el plan para la 
dirección del proyecto 3.08

29 Diseños completos Definir el alcance del proyecto 3.08

2 Alineación entre los equipos con 
los objetivos del proyecto

Planificar la gestión de los 
recursos humanos 2.92

9 Eficiencia en la cadena de 
suministro Efectuar las adquisiciones 2.92

10 Estabilidad de los precios de los 
productos básicos

Planificar la gestión de las 
adquisiciones 2.92

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 22 se muestra los factores con un resultado mayor 2.0 que serán

considerados como aspectos a mejorar.

Tabla 22. Resultados 10 factores con mayor de criticidad

No. Factores Procesos relacionados Criticidad

31 Identificación y gestión de los 
riesgos y oportunidades

Gestión de los riesgos del 
proyecto 3.06

14 Comunicación dentro del equipo Gestionar las comunicaciones 2.74

2 Alineación entre los equipos con 
los objetivos del proyecto

Planificación de la gestión de 
R.R.H.H. 2.72

22
Establecer y controlar 
rendimientos de equipos (brigadas) 
de ejecución

Controlar el cronograma 2.69

8 Eficacia de la planificación inicial Desarrollar el plan para la 
dirección del proyecto 2.62

29 Diseños completos Definir el alcance del proyecto 2.62

23 Disponibilidad de recursos cuando 
se necesitan Adquirir el equipo del proyecto 2.44

9 Eficiencia en la cadena de 
suministro Efectuar las adquisiciones 2.38

34
Completar actividades justo 
cuando se requiere para iniciar la 
siguiente (Pull driven scheduling)

Controlar el cronograma 2.33

30
Involucramiento en etapas 
tempranas del diseño (Concepción, 
diseño)

Gestión del alcance del proyecto 2.32

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES

En el presente capítulo se presentarán las siguientes conclusiones:

La Constructora AB no aplica las metodologías y procesos de dirección de proyecto 

establecidos por el PMI en el PMBOK, aunque si aplica algunas herramientas de dirección 

de proyectos en la gestión de las obras de construcción que desarrolla.

La organización cuenta con un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma 

ISO 9001.

La empresa tiene una estructura organizacional matricial fuerte. Los directores de 

proyectos tienen alto nivel de autoridad sobre los proyectos y se auxilian de los 

departamentos funcionales para la ejecución de las obras.

Los departamentos funcionales no conocen en detalle los proyectos ni su desarrollo, 

solo la parte sobre la que tienen responsabilidad.

La estructura de la empresa no cuenta con una oficina de dirección de proyectos que 

coordine y apoye la ejecución de los mismos. Esta función está distribuida en los 

departamentos funcionales.

La organización no tiene, dentro de gestión, un sistema de procesos de planificación 

de los proyectos.

Todos los proyectos desarrollados dentro de los años 2011 al 2015 fueron basados 

en el modelo de ejecución Diseño-Licitación-Construcción.

La tabla 10 muestra que en al área de conocimiento de Alcance se obtuvo un valor 

promedio de 35.90 puntos entre todos los proyectos. Debido a que el principal modelo de 

ejecución usado por la organización es el Diseño-Licitación-Construcción, esta no cuenta 

con procesos de Gestión del alcance que son propios de la fase de diseño.

La metodología de planificación del tiempo no está estandarizada.
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La metodología de gestión de costo está dirigida más al control de los costos del 

presupuesto de contrato que la estimación de los costos que permitan determinar el 

presupuesto de ejecución (costos).

En cuando al área de Gestión de la Calidad, la organización cuenta metodología 

definida la cual es implementada en todos sus proyectos.

Los procesos de gestión de los recursos humanos están alineados con la 

metodología de gestión de proyectos, aunque no se evidencia la implementación de todos, 

como es el caso del proceso de Desarrollo del equipo del Proyecto.

No existen procesos ni procedimientos establecidos dentro de la organización para 

el manejo y control de las comunicaciones.

No se implementan procesos ni se usan herramientas para la gestión de los riesgos.

La gestión de las adquisiciones es una de las áreas más fuertes en la organización 

mostrando debilidades solo en la falta de procedimientos para la administración de los 

subcontratos.

La organización no ha desarrollado procesos para la gestión de los interesados que 

actúan alrededor de los proyectos que ejecuta, lo que no garantiza la participación eficaz de 

los mismos en las decisiones y en la ejecución de los proyectos.

La gestión de la integración ha sufrido mejoras desde el 2014, donde se comenzó a 

utilizar formalizar el inicio de los proyectos mediante el acta de constitución del proyecto, 

sin embargo, necesita mejorar los procesos de gestión de Control Integrado de Cambios, 

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto y Cerrar el proyecto o fase.

Con las herramientas que actualmente tiene la organización, esta no ha 

desarrollado un plan de dirección de proyectos completo en ninguno de los proyectos 

evaluados.
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Estas conclusiones indican que la organización utiliza de forma adecuada los 

procesos de gestión de costos, calidad, RR.HH. y adquisiciones, pero se necesita mejorar la 

gestión de riesgos, interesados y alcance.

Los procesos más críticos para la empresa son los siguientes:

Gestión de riesgos: La identificación y gestión de los riesgos y oportunidades es el 

factor más crítico debido a que no existen procesos ni herramientas para la implementación 

en los proyectos.

Gestión de las comunicaciones: Debido a que no existen planes de comunicaciones 

en los proyectos, la comunicación dentro del equipo del proyecto representa factor crítico 

para la empresa.

Planificación de la gestión de los recursos humanos: No se hay alineación formal 

entre los equipos (de proyecto y funcionales) con los objetivos específicos del proyecto.

Desarrollar el cronograma: No se estima en el 70% de los proyectos la cantidad ni 

los rendimientos de los equipos (brigadas) de ejecución lo que imposibilita el control 

efectivo del tiempo de los proyectos.

Desarrollar el plan para la dirección del proyecto: La preparación de planes eficaces. 

Más de 90% de los proyectos evaluados no tenían planes de proyectos completos.

Definir el alcance del proyecto: Ya que la mayoría de los proyectos cuentan con un 

alcance incompleto, se vuelve un factor crítico a largo de la ejecución impactando los 

costos y el tiempo del proyecto.

Efectuar las adquisiciones: La disponibilidad de los recursos cuando se necesitan y 

la eficiencia de las cadenas de suministros creo un punto crítico causando sobrecostos y 

pérdidas de tiempo.
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Controlar el cronograma: A causa de que no se estiman las secuencias, tiempos y 

recursos de las actividades de forma adecuada, el completar actividades justo cuando se

requiere para iniciar la siguiente (Pull driven scheduling) representa un factor crítico 

causando retrasos y sobrecostos para recuperar tiempos en los proyectos.

Gestión del alcance del proyecto: El involucramiento en etapas tempranas del 

diseño (Concepción, diseño) representa un reto para la empresa debido a que la 

participación de esta en los proyectos suele ser en etapas posteriores.
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CAPÍTULO 7. RECOMENDACIONES

En virtud de lo antes expuesto, para los fines del fortalecimiento de las ejecutorias 

de la Constructora AB, este trabajo permite hacer las siguientes recomendaciones:

Desarrollar e implementar procesos para la gestión de los riesgos de los proyectos 

basados en las buenas prácticas definidas en la guía del PMBOK y en la Norma ISO 31000.

Desarrollar e implementar planes para mejorar la comunicación entre los miembros 

de la organización donde se defina el que comunicar, cuando, como y a quien comunicar.

Definir los roles y las responsabilidades de los miembros de la organización para 

alinearlos con el logro de los objetivos del proyecto. Esto se puede lograr a través del uso 

de una Matriz de Roles y Responsabilidades.

Implementar métodos de planificación basadas en restricciones como el Método de 

la Cadena Crítica en vez del Método del Camino Crítico, el cual no toma en cuenta las 

limitaciones de recursos.

Capacitar al personal en metodología de dirección de proyectos y crear un lenguaje 

común dentro de la organización.

Crear un departamento de Gestión de Proyectos, el cual podrá contribuir a la 

eficacia de la planificación para aumentar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos 

y aumentar la satisfacción del cliente.

Desarrollar un plan estratégico que permita, entre el momento de la adjudicación y 

el inicio de la construcción (Pre-construcción), realizar actividades para identificación de 

errores y omisiones en el diseño del proyecto, así como la identificación de posibles 

mejoras en el diseño o métodos constructivos que ayuden a reducir la variabilidad en el 

alcance, costos, tiempos y calidad de los proyectos, lo que contribuiría también a mejorar la 

planificación de los proyectos.
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CAPÍTULO 9. ANEXOS

9.1 Anexo 1

Estudio de los procesos de dirección de 
proyectos utilizados en los proyectos

Gracias por dedicar parte de su tiempo en esta encuesta, !a cual es de gran importancia para la recopilación 
de información para el trabajo de investigación "EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE PROYECTOS DE LA CONSTRUCTORA AB"

Por favor tome un momento para llenar el siguiente formulario y guardarlo en si computadora. Su respuesta 
honesta y detallada ayudará a mejorar los resultados de esta investigación. En caso de que tenga alguna duda 
sobre alguna pregunta del formulario usar la referencia que se encuentra debajo de cada pregunta y buscar 
más detalles en el documento "cuadro de apoyo" a la evaluación. En caso de necesitar aclaración adicional, 
enviar preguntas al correo ¡onnathanoscar(a>Email.com y/o ¡ennv.vasquezOSPEmaii.com.

Fecha:

Nombre:

Números de los Proyectos evaluados:

Información de Contacto:

INICIO DEL PROYECTO

1. ¿El Proyecto fue creado y formalizado mediante un documento que autorice el inicio del mismo?

□ No □ Si Describa:
Ref.: 4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto.

2. ¿Se desarrolló el plan del proyecto (planificación)?

□ No O Si Describa:
Ref: 4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto.

3. ¿Se desarrolló un plan de cómo se gestionará el proyecto? (sabiendo que cada proyecto es particular y 
diferente de otros)

□ No 13 Si Describa:
Ref.: 4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto.

4. ¿Se identificaron todas las partes interesadas del proyecto, y analizaron y documentaron Informaciones 
relevantes relativas a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito 
del proyecto?

□ No □ Si Describa:
Ref: 13.1 Identificar a los interesados.
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PLANIFICACION DEL PROYECTO (ANTERIOR A EJECUCION}

1. ¿Se creó un plan de gestión del alcance que documentara cómo se debían definir, validar y controlar e! 
alcance del proyecto?

□ No □ Si Describa:
Re/.: S.l Planificar la Gestión del Alcance.

2. ¿Se realizaron procesos de Recopilación para determinar, documentar y gestionar las necesidades y los 
requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto?

□ No □ Si Describa:
Re/.: 5.2 Recopilar Requisitos.

3. ¿Se definió el alcance del proyecto o producto a construir, mediante la documentación de la descripción de 
los límites del producto?

□ No □ Sí Describa:
Ref.: 5.3 Definir el Alcance.

4. ¿Se desarrollo una EDT (WBS) para subdividir los entregadles del proyecto en partes pequeñas y fáciles de 
manejar?

□ No □ Sí Describa:
Ref: 5.4 Crear la EDT/ WBS.

5. ¿Se definieron y documentaron las actividades específicas necesarias para la completar los entregadles del 
proyecto? ¿Cómo se definieron?

□ No □ Si Describa:
Ref: 6.2 Definir las Actividades.

6. ¿Describa cómo se realizaron y documentaron los procesos de secuenciación de actividades, estimación de 
recursos y estimación de duración de las actividades? (responda No si no se documentaron)

□ No □ Si Describa:
Ref.: 6.3 Secuenciar las Actividades. 6.4 Estimar los recursos de las actividades. 6.5 Estimar la duración de las 
actividades.
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7. ¿Se desarrolló un cronograma para el proyecto? Detalle cómo fue desarrollado este, quienes participaron 
en su desarrollo y como fue aprobado y formalizado.

□ No □ Si Describa;
Ref.: 6.6 Desarrollar el Cronograma.

8. ¿La linea base de tiempo del proyecto fue definida a partir del cronograma desarrollado en la planificación 
inicial? De lo contrario especifique cuál era la línea base de tiempo del proyecto y como fueron gestionadas 
las actividades del proyecto.

□ No □ Si Describa:
Ref: 6.6 Desarrollar el Cronograma.

9, ¿Se estimaron los costos del proyecto (presupuesto interno u objetivo)? Describa el método y 
herramientas utilizadas.

□ No □ Si Describa:

Ref: 7.2 Estimarlos costos.

10. ¿Se determinó el presupuesto (interno) para la ejecución del proyecto? Describa método de aprobación y 
formalización.

□ No □ Si Describa:
Ref: 7.3 Determinare! Presupuesto.

11. ¿Se definió una linea base de costo (presupuesto interno) para el control de los costos de! proyecto? De lo 
contrario especifique cual era la línea base de costo del proyecto.

□ No □ Si Describa:
Ref: 7.3 Determinare! Presupuesto.

12. ¿Se creó un documento que especificara como sería realizado el aseguramiento y control de la calidad del 
proyecto? Especifique el alcance del plan con relación a los diferentes entregadles del proyecto.

□ No □ Si Describa:
Ref: 8.1 Planificar la gestión de la calidad.

87



Estudio de los procesos de dirección de 
proyectos utilizados en ios proyectos

13. ¿Se identificaron y documentaron los roles y responsabilidades del personal en el proyecto, así como el 
organigrama de proyecto, y se creó un plan de gestión del personal que incluye el calendario de su 
contratación y liberación, capacitación, desarrollo e incentivos? Describa como fue gestionado el personal 
del proyecto.

□ No □ Si Describa:
Ref: 9.1 Planificar la gestión de los R.R.H.H.

14. ¿Se planificó como se gestionarían las comunicaciones del proyecto enfocado en las necesidades de 
comunicación de las partes interesadas?

□ No □ Sí Describa:
Ref.: 10.1 Planificar la gestión de las comunicaciones.

15. ¿Se gestionaron los riesgos del proyecto mediante su identificación, análisis y creación de un plan de 
respuesta?

□ No □ Si Describa:
Ref.: 11.1 Planificar la gestión de los riesgos, 11.2 identificar los riesgos, 11.3 Realizar el análisis cualitativo de riesgo, 
HA Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos, 11.5 Planificar !a respuesta a los riesgos.

16. ¿Se gestionaron los riesgos del proyecto mediante su identificación, análisis y creación de un plan de 
respuesta?

□ No DSi Describa:
Ref.: 11.1 Planificar la gestión de los riesgos, 11.2 Identificar ios riesgos, 11.3 Realizar el análisis cualitativo de riesgo, 
HA Realizar el análisis cuantitativa de los riesgos, 11.5 Planificar la respuesta a los riesgos.

17. ¿Se documentó como serían gestionadas las adquisiciones de materiales, equipos y subcontratos?

□ No □ Si Describa:
Ref.: 12.1 Planificar la gestión de las adquisiciones.

18. ¿Se desarrollaron y documentaron las estrategias con que se gestionaría la participación eficaz en el 
proyecto de cada interesado o grupo de interesados?

□ No □ Si Describa:
Ref.: 13.2 Planificar la Gestión de los Interesados.
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19. ¿Se definieron objetivos medibles mediante indicadores que permitieran evaluar el desempeño del 
proyecto? Mencionar algunos de estos indicadores.

□ No O Si Describa;
Ref.: 4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto.

20. ¿Se distribuyó de forma oportuna a las partes interesadas?

□ No □ Si Describa:
Ref. : 4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección de! Proyecto.

EJECUCION / CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

1. ¿Las actividades ejecutadas fueron realizadas según los planes aprobados del proyecto? Describa como se 
gestionaron las actividades con el equipo, subcontratista, trabajadores y otros involucrados.

□ No □ Si Describa:
Ref. : 4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto.

2. ¿Se dio seguimiento al cumplimiento de los objetivos del proyecto? Describa el método utilizado.

□ No □ Si Describa:
Ref; 4.4 Monitorear y Controlar el Trabajo de! Proyecto.

3. ¿Se controló el alcance del proyecto? Describa el método y herramientas utilizadas.

□ No □ Sí Describa:
Ref: 5.6 Controlar el Alcance.

4. ¿Se controló el cronograma del proyecto? Describa el método y herramientas utilizadas.

□ No □ Si Describa:
Ref: 6.7 Controlar el cronograma.

5. ¿Se controló el costo del proyecto? Describa el método y herramientas utilizadas.

□ No □ Si Describa:
Ref: 7.4 Controlar los costos.
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6. ¿Se controló la calidad del proyecto? Describa el método y herramientas utilizadas.

I-! No □ Si Describa:
Ref: 8.3 Controlar la Calidad.

7. ¿Se realizó el aseguramiento de la calidad del proyecto? Describa el método y herramientas utilizadas.

□ No □ Si Describa:
Ref.: 8.2 Realizar el aseguramiento de la calidad.

8. ¿Se controlaron las comunicaciones del proyecto? Describa el método y herramientas utilizadas.

□ No □ Si Describa:
Ref: 10.3 Controlar las comunicaciones.

9. ¿Se controlaron los riesgos del proyecto? Describa el método y herramientas utilizadas.

□ No □ Si Describa:
Ref: 11.6 Controlar los Riesgos.

10. ¿La competencia general del equipo de trabajo contratado fue adecuada para la realización de las 
actividades del proyecto de forma eficiente y eficaz? Detalle si se presentaron limitantes con la competencia 
del equipo seleccionado.

□ No □ Si Describa:

Ref.: 9.2 Adquirir el equipo del Proyecto.

11. ¿Se aseguró el desarrollo de los miembros del proyecto mediante la mejora del trabajo en equipo, 
mejoras de las habilidades y competencias personales e incentivos?

□ No □ Si Describa:
Ref : 9.3 Desarrollar el equipo del proyecto.

12. ¿Se midió el desempeño de los miembros del proyecto? Nombre algunos casos y describa las acciones 
tomadas cuando el desempeño no fue el adecuado.

□ No □ Si Describa:
Ref: 9.4 Dirigir el equipo del proyecto.

6
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13. ¿Las compras de materiales y equipos fueron realizadas medíante un proceso estandarizado? Describa el 
proceso utilizado.

□ No □ Si Describa:
Ref: 12.2 Efectuarlas adquisiciones.

14. ¿Las subcontrataciones fueron realizadas mediante un proceso estandarizado? Describa el proceso 
utilizado.

□ No □ Si Describa:
Ref.: 12.2 Efectuar las adquisiciones.

15. ¿Se realizó un proceso estandarizado de administración de los subcontratos (monitoreo de la ejecución, 
gestión del cambio y correcciones al contrato)? Describa el proceso utilizado.

□ No □ Si Describa:
Ref.: 12.3 Controlar las Adquisiciones.

16. ¿Se realizó control y seguimiento a que los materiales, equipos y servicios contratados fueran conforme a 
los requerimientos y requisitos del proyecto? Describa como.

□ No □ Si Describa:
Ref.: 12.3 Controlar ios Adquisiciones.

17. ¿Se realizó una validación del alcance mediante la obtención de la aceptación de cada entregadle 
individual? Describa cuando y como se realizó la validación del alcance.

□ No □ Si Describa:
Ref.: 5.5 Validar el Alcance.

18. ¿Se monitoreo las relaciones generales de los interesados del proyecto y se ajustaron las estrategias y los 
planes para involucrar a los Interesados?

□ No □ Sí Describa:
Ref.: 13.4 Controlar la participación de los interesados.

19. ¿Los cambios contractuales en el proyecto fueron gestionados mediante un proceso formal de solicitudes 
y aprobaciones de cambios? Describa el proceso de cambios en el alcance, tiempo y costos.

□ No □ SI Describa:
Ref: 4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios.
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20. ¿Los cambios en el plan del proyecto fueron gestionados mediante un proceso formal de solicitudes y 
aprobaciones de cambios? Describa el proceso de cambios en los costos, tiempos, riesgos, compras y calidad

□ No □ Si Describa:
Ref: 4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios.

21. ¿Cada vez que se generaron cambios en algunas de las áreas del proyecto (alcance, tiempo, costos, 
riesgos) del proyecto, se evaluaron el impacto en las demás? Describa el proceso.

□ No □ Si Describa:
Ref: 4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios.

CIERRE DEL PROYECTO

1. ¿El proyecto fue gestionado por fases? ¿Cómo se gestionó el cierre de las fases?

□ No □ St Describa:
Ref.: 4.6 Cerrar el proyecto o fase.

2. ¿Estaban definidas las actividades a realizar para cerrar e! proyecto una vez se considerara que las 
actividades de este fueron concluidas? Descríbalas.

□ No □ Si Describa:
Ref: 4.6 Cerrar el proyecto o fase.

3. ¿Se transfirieron al usuario final (o cliente) los productos, servicios o resultados del proyecto necesarios 
para las operaciones futuras? ¿Cómo?

□ No □ Sí Describa:
Ref: 4.6 Cerrar el proyecto o fase.

4. ¿Se recopilaron las informaciones necesarias para evaluar el éxito del proyecto en las áreas de costo, 
tiempo, calidad y satisfacción del cliente? ¿Cómo fueron evaluados y cuáles fueron los resultados?

□ No □ Si Describa:
Ref: 4.6 Cerrar el proyecto o fase.
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5. ¿Se preparó y se entregó al cliente un expediente (“libro de obra") con los resultados de las pruebas de 
calidad, submittals de los productos utilizados y sus garantías, manuales de operación de los equipos y los 
planos "as built"? si no, ¿Cuáles documentos se le entregaron?

□ No □ Si Describa:
Ref: 4.6 Cerrar el proyecto o fase.

6. ¿Se definieron las actividades a realizar y los criterios de aceptación para cerrar los contratos de los 
subcontratos? Descríbalas.

□ No □ Si Describa:
Ref.: 12.4 Cerrar las adquisiciones.

6. ¿Se recopilaron las lecciones aprendidas del proyecto para usar en proyectos futuros?

□ No □ Si Describa:

Ref: 4.6 Cerrar e! proyecto o fase.

93



9.2 Anexo 2

- ' Estudio de la Importancia los factores que impiden alcanzar el éxito de
los proyectos de construcción

Gracias por dedic ar parte de su tiempo en esta encuesta, la cual es de gran importancia para la recopilación de información p ara el trabajo de investigación 
"EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA CONSTRUCTORA AB”

Por favor turne un momento pura llenare! siguiente formulario clasificando cada uno de los factores que afectan el éxito de un proyecto asignándole un valor de 
l a 5 según considere su nivel de importancia para lograr dicho éxito en los proyectos de construcción dentro de su organizan ión, En caso de necesitar aclaración 
adicional, enviar preguntas al corroo jomiatluuiosca^^ y/o ícnnv.vasqucz09<g'gmail.ctnn.

Fecha:Nombre:Cargo:

No. Descripción Calificación

1 Cultura organizacional que fomente el trabajo en equipo 0 □ 0 0 0
2 Alineación entre los equipos con los objetivos del proyecto 0 0 0 □
3 Personal capacitado en el tipo de trabajo a realizar 0 0 0
4 Definición clara de indicadores de desempeño del proyecto 0 0 0 0
5 Formad zación del inicio del proyecto 0 0 0 □
6 Compromiso de la mejora continua 0 0 0 0
7 Constructibilídad de los diseños 0 0 0 0
8 Eficacia de la planificación inicial 0 0 0 0
V Eficiencia en la cadena de suministro 0 0 0 0
10 Estabilidad de los precios de los productos básicos 0 0 0 0
11 Participación de los clientes y proveedores 0 0 0 0
12 Sistemas de recompensas basados en los objetivos del equipo 0 0 0 0
13 Eficiencia de los procedimientos de construcción, es decir, confiabi hilad del flujo de trabajo m 0 0 0 0
14 Cornilnicación dentro del equipo h 0 0 0 0
15 Prevención de defectos 0 0 0 0 0
16 Secuencia de actividades según cFonograma (PUsh driven schcduling* 0 0 0 0 0
17 Conformidad con las especificaciones 0 0 0 0 0
18 Sistema de control de costos 0 0 0 0 0
19 Mantener los materiales y equipos necesarios en los lugares correctos y de fácil alcance 0 0 0 0 0
20 Trabajar con equipo multidisciplinario en paralelo 0 0 0 0 0
21 Competencias de! equipo del pluméelo 0 0 0 0 0
22 Establecer y controlar rendimientos de equipos (brigadas* de ejecución 0 0 0 0 0
23 Disponibilidad de recursos cuando se necesitan 0 0 0 0 0
24 Calidad de los materiales y equipos 0 0 0 0 0
25 Sistema de control de documentos y comunicaciones 0 0 0 □ 0
26 Comprender las necesidades de los clientes internos y externos 0 0 0 0 0
27 Estandarización de componentes y Pre fabricación 0 0 0 0 0
28 Asignaciones y responsabilidades de los miembros del equipo bien definidas 0 0 0 0 0
29 Diseños completos 0 0 0 0 0
30 Invotucrarriierito en etapas tempranas del diseño (Concepción, diseño) 0 0 0 0 □
31 Identificación y gestión de los riesgos y oportunidades 0 0 0 0 0
32 Oficina de dirección de proyectos dentro de la oiganización 0 0 0 0 0
33 Estimaciones reales de tiempos de las actividades (administración de buffers) 0 0 0 0 0
34 Completar actividades justo cuando se requiere para iniciar la siguiente (Pulí driven schcduling) 0 0 0 0 0
35 Retraso en la aprobación de redamaciones/ ordenes de cambio 0 0 0 0 0
36 Coordinación entre el cliente y el equipo de campo 0 0 0 0 0
37 Documentar lecciones aprendidas i utilizarla en proyectos futuros 0 0 0 0 0
38 Reducir desperdicios de materiales en la construcción 0 0 0 0 0
39 Reducir actividades que no generan valor 0 0 0 0 0
40 Sistema de administración de subcontra los 0 0 0 0 0
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^ Estudio de la Dificultad los factores que impiden alcanzar el éxito de los
proyectos de construcción

Gracias por dedicar parte de su tiempo en esta encuesta, la cual es de grao importancia para la recopilación de información p ara el trabajo de investigación 
“EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA CONSTRUCTORA AB”

Por favor lome un momento para llenare! siguiente formulario clasificando cada uno de los factores que afectan el éxito de un proyecto asignándole un valor de 
l a 5 según considere su nivel de dificultad superarlos dentro de su organización. En caso de necesitar aclaración adicional, enviar preguntas al correo 

joinalhaiKMcaijgig^^ y/o ienny.vasquezÜ9{úknuil,cuín.

Fecha:  Nombre:  Cargo:

No, Descripción Calificación

1 Cultura organizacional que fomente el trabajo en equipo 0 0 0 0
2 Alineación entre los equipos con los objetivos del proyecto 0 0 0
3 Personal capacitado en el tipo de trabajo a realizar 0 - 0
4 Definición clara de indicadores de desempeño del proyecto 0 0 0
5 Forma! ¡ración del inicio del proyectó 0 0 0
6 Compromiso de la mejora continua 0 0 0 0
7 Constructibilidad de los diseños 0 0 0 0 0
8 Eficacia de la planificación inicial 0 0 0 0 0
9 Eficiencia en la cadena de suministro 0 0 0 0 0
10 Estabilidad de los precios de los producios básicos 0 0 0 0 0
11 Participación de los clientes y proveedores El 0 0 0 0
12 Sistemas de recompensas basados en los objetivos del equipo □ 0 0 0 0
13 Eficiencia de tos procedimientos de construcción, es decir, confiabilidad del flujo de trabajo n 0 0 0 0
14 Comunicación dentro del equipo 0 0 0 0 0
15 Prevención de defectos 0 0 0 0
16 Secuencia de actividades según cronograma (Push driven schedulmg) 0 0 0 0
17 Conformidad con las especificaciones 0 0 0 0
18 Sistema de control de cusios 0 0 1' 0
19 Mantener los materiales y equipos necesarios en los lugares corréelos y de fácil alcance 0 0 0 0
20 Trabajar con equipo mullidisciplinariu en paralelo 0 0 0 0 E
21 Competencias del equipo del proyecto 0 0 0 0 □
22 Establecer y controlar rendimientos de equipos (brigadas) de ejecución 0 0 0 0
23 Disponibilidad de recursos cuando se necesitan 0 0 0 0 0
24 Calidad de los materiales y equipos 0 0 0 0 0
25 Sistema de control de documentos y comunicaciones 0 0 0 E
26 Comprender las necesidades de los clientes internos y externos □ 0 0 0 0
27 Estandarización de componentes y Prcfabricación 0 0 0 0 0
28 Asignaciones y responsabilidades de tos miembros del equipo bien definidas 0 0 II 0
29 Disertos completos □ 0 0 0 0
30 Involucramiento en etapas tempranas del diseño (Concepción, diseño) 0 0 0 0 E
31 Identificación y gestión de los riesgos y oportunidades 0 0 0 0
32 Oficina de dirección de proyectos dentro tic la organización 0 0 0 0 0
33 Estimaciones reales de tiempos de las actividades (administración de buffets) 0 0 0 0 0
34 Completar actividades justo cuando se requiere para iniciar la siguiente (Pulí driven schcduling) 0 0 0 0 0
35 Retraso en la aprobación de reclamaciones/ ordenes de cambio 0 0 0 0
36 Coordinación entre el cliente y el equipo de campo 0 0 0 0 E
37 Documentar Lecciones aprendidas / utilizarla en proyectos futuros 0 0 0 0 E
38 Reducir desperdicios de materiales en la construcción 0 0 0 0 0
39 Reducir actividades que no generan valor 0 0 0 0 0
40 Sistema de administración de subcontratos □ 0 0 0 0
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